



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
1	ABRAHAM GONZALEZ	10-001	PINTURA PARA FACHADAS.	SE SOLICITA COMPRA Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LAS FACHADAS DE LA COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ. EL TIPO DE PINTURA SERÍA VINIL-ACRÍLICA DE LA MARCA VINEMEX DE COMEX EN POR LO MENOS 4 TONOS DIFERENTES.	\$ 347,653.00	\$347,653.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'11"N , 99°12'19"W	Ninguna
2	ACUEDUCTO	10-002	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2 CON BOTÓN DE PÁNICO	INSTALAR CÁMARAS DE VIDEOGILANCIA CONECTADAS AL C2 CON BOTÓN DE PÁNICO INCLUIDO. ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS MAS PELIGROSAS DE LA CALLE ACUEDUCTO DE LOS LEONES INCLUIDOS LOS ANDADORES.	\$ 548,956.00	\$548,956.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.397428, -99.209518	Ninguna
3	ACUILOTLA	10-003	CAMBIO DE RED DE DRENAJE DE 3RA CERRADA HASTA C. FRANCISCO OROZCO (CONTINUIDAD)	CAMBIO DE RED DE DRENAJE EN CERRADA 3RA, 2DA, 1RA, C. JORGE CUESTA, C. JULIO SESTO, C. FCO. BÁRCENAS, C. ALBERTO LEDUC, HASTA C. FRANCISCO OROZCO M. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 439,887.00	\$439,887.00	\$439,887.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'31"N , 99°14'39"W	Ninguna
4	HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	10-004	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO A PRESIÓN, POR ASPERSIÓN SURGENTE, AUTOMATIZADO, EN 8 MIL CUADRADOS DEL PARQUE TAGLE (4 MIL EN 2023, 4 MIL EN 2024)	EQUIPO DE ASPERSIÓN. ROTORES EQUIPO DE CONDUCCIÓN. TUBERÍAS EQUIPO DE SECCIONAMIENTO. SELECCIÓN DE VÁLVULAS EQUIPO DE BOMBEO. BOMBA DE 5.5 HP ---- COSTEADO Y PRESUPUESTADO. (HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO) SEIS SEMANAS	\$ 409,423.00	\$409,423.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SERVICIOS URBANOS	19.34835994460098, -99.18268429156095	Se encuentra en proceso de cierre y conclusión administrativa por concepto de capitulo 6000
5	AGUILAS 3ER PARQUE	10-005	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE DEL ANDADOR 4	CAMBIAR O REEMPLAZAR LA TUBERIA DEL AGUA POTABLE EN EL ANDADOR 4, UBICADO ENTRE LOS ANDADORES 3 Y 5 Y CALLE TARANGO Y ESCOLLO.	\$ 556,515.00	\$556,515.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'11"N, 99°13'08"W	Ninguna
6	AGUILAS PILARES	10-006	REENCARPETAMIENTO DE CALLES MINAS, CDA. MINAS Y 3A CDA. DE PILARES.	REENCARPETAR LAS CALLES MINAS, CDA. MINAS Y 3A CDA. DE PILARES.	\$ 413,483.00	\$413,483.00	\$413,470.86	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'21"N, 99°12'21"W	Ninguna
7	ALCANTARILLA	10-007	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN CERRADA ALCANTARILLA.	SUSTITUCIÓN DE TODA LA RED DE AGUA POTABLE DESDE CALZADA AL DESIERTO DE LOS LEONES EN TODA LA CERRADA ALCANTARILLA EN EL SUMINISTRO DE TODAS LAS VIVIENDAS, DNTRO DEL MARCO GEOGRÁFICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA U.T.	\$ 397,247.00	\$397,247.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'20"N, 99°14'25"W	Ninguna
8	ALFALFAR	10-008	CALLES DIGNAS PARA UN MEJOR FUTURO	CONSISTE EN EL CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AMBAS CERAS DE LA CALLE DE ROSA AMARILLA ENTRE LA CALLE DE TIZIANO Y ROSA DE CASTILLA	\$ 410,389.00	\$410,389.00	\$401,170.46	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'30"N, 99°12'02"W	Ninguna
9	ALFONSO XIII	10-009	CONTINUIDAD DEL PROYECTO 2022 DE PINTURA EN MI COMUNIDAD	CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE MI COMUNIDAD DE DIFERENTES COLORES	\$ 901,158.00	\$901,158.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'32"N, 99°11'45"W	Ninguna
10	ALPES	10-010	COLONOS DE ALPES ILUMINADOS 2023	COLOCAR NUEVAS LAMPARAS LED DE 50W. PARA ALUMBRADO PUBLICO, EN TODA LA TERRITORIAL ALPES. DE TAL MANERA QUE SE COLOQUEN LUMINARIAS EN LUGARES DONDE NO SE HAN COLOCADO. LA TERRITORIAL ABARCA, ALFONSO CASO, CARPATOS, ANILLO PERIFERICO, AJUSCO, ETNA, CALZADA DE LAS AGUILAS, CONDOR, ALPES, PRIVADA DE ANDES, VESUBIO, ANDES, RINCON DE TLACOPAC. ANEXO IMAGENES DE LAS LUMINARIAS QUE SE HAN INSTALADO EN LA ALCALDIA AO Y EN LA ALCALDIA BENITO JUAREZ.	\$ 638,065.00	\$638,065.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SERVICIOS URBANOS	19.36128175427029, -99.19395601641554	Se encuentra en proceso de cierre y conclusión administrativa por concepto de capitulo 6000



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
11	ALPES (AMPL)	10-011	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIBERA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ALPES.	REPAVIMENTAR LA CALLE RIBERA, YA QUE ES UNA DE LAS VÍAS QUE MÁS UTILIZAMOS LOS HABITANTES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN ALPES PARA ACCEDER A NUESTROS DOMICILIOS, AL PARQUE, A LA IGLESIA Y A ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES UBICADOS EN NUESTRA COLONIA.	\$ 437,965.00	\$437,965.00	\$437,952.64	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'21"N, 99°12'21"W	Ninguna
12	LA MEXICANA (AMPL)	10-013	REPAVIMENTACIÓN DE C. PASO MOLINO (CONTINUIDAD)	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASO DEL MOLINO EMPEZANDO A LA ALTURA DE LA CALLE PASO DE PIEDRA Y TERMINANDO EN CERRADA PASO DE CORTÉZ Y HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 383,095.00	\$383,095.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'01"N, 99°13'43"W	Ninguna
13	JALALPA (AMPL)	10-014	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. ANDADOR 1 (CONTINUACIÓN)	RETIRO DE CARPETA ASFÁLTICA ACTUAL EN C. ANDADOR 1, SE REQUIERE NIVELACIÓN DEL TERRENO Y POSTERIORMENTE COLOCAR CONCRETO HIDRÁULICO CON TEXTURIZADO PARA EVITAR EL DERRAPE DE LOS VEHÍCULOS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 476,822.00	\$476,822.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'40"N, 99°13'59"W	Ninguna
14	ARBOLEDAS POLITOCO	10-015	CONTINUACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO	CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO, COMENZANDO CON LAS PAREDES, PUERTAS, VENTANAS, PISO, ELECTRICIDAD Y ARREGLAR ENTRADA PRINCIPAL HACIA EL CENTRO COMUNITARIO Y CON RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, (HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO)	\$ 375,788.00	\$375,788.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'47"N, 99°14'42"W	Ninguna
15	ARCOS DE CENTENARIO	10-016	CONTINUACIÓN CAMBIO DE RED HIDRÁULICA, DRENAJE Y PAVIMENTACION, CALLE CIPRES Y CALLE PINO	CONTINUACIÓN CAMBIO DE RED HIDRÁULICA, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN , CALLE CIPRES Y CALLE PINO. CONTINUACION DE CAMBIO DE RED HIDRÁULICA INICIANDO EN CALLE PINO DESDE EL NÚMERO 23 HASTA LA ESQUINA DE AV CENTENARIO, Y CONTINUAR EN EL PARQUE ESQ, CON CALLE CIPRES HASTA DONDE ALCANCE , DE ACUERDO A LA N OFICIAL CON LA QUE TRABAJA SACMEX EN EL CAMBIO DE RED HIDRÁULICA URGENTE.	\$ 318,016.00	\$318,016.00	\$318,016.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'33"N, 99°13'38"W	Ninguna
16	ARTURO GAMIZ	10-017	RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON BARANDAL	LA RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS SE REALIZARÁ EN CONCRETO ESTAMPADO A COLOR CON PIGMENTO NEGRO EN LA MEZCLA DE MATERIALES, ES DECIR, EL PIGMENTO SE REVUELVE EN LA MEZCLA DEL PROYECTO. EL ESTAMPADO VA EN HUELLA Y DESCANSOS, Y LOS PERALTES CON TERMINADO FINO DE LOS MISMOS MATERIALES. LOS BARANDALES VAN AHOGADOS A LOS COSTADOS DE LAS ESCALINATAS, DEBAJO DEL MURETE DE PIEDRA EXISTENTE.	\$ 317,222.00	\$317,222.00	\$317,222.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'20"N, 99°15'18"W	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
17	ARTURO MARTINEZ	10-018	MEJORANDO LA IMAGEN DE MIS CALLES Y MI COLONIA	1, REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TAPATÍOS, ESTÁ ENTRE ANTIGUA VÍA A LA VENTA Y CAMINO A SANTA FE, EL FLUJO VEHICULAR ES ALTO, INCLUSO TRANSITAN UNIDADES PESADAS COMO DE REFRESCOS Y TRAILERS. 2. COLOCAR TOPEES ADICIONALES EN LA CALLE GUERRERENSES, EN LOS TRAMOS QUERETANOS Y MICHOCANOS ASÍ MISMO EN ANTIGUA VÍA A LA VENTA, EN EL TRAMO ENTRE TAPATÍOS Y VASCO DE QUIROGA. ES COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA ACCIDENTES POR EL TRÁNSITO CONSTANTE DE PERSONAS CON MOTOCICLETA, QUE TOMAN LAS CALLES COMO PISTA DE CARRERAS, SOBRE TODO POR LAS NOCHES. 3. REPARACIÓN DE ESCALINATA Y MURO QUE SE ESTÁ DESGAJANDO EN EL ANDADOR 2, CALLEJÓN INTERMEDIO. ASÍ SE PREVIENEN INCIDENTES, YA QUE ESTE ANDADOR ES TRANSITADO POR GENTE DE VARIAS COLONIAS. 4. COLOCAR BARANDALES EN DIFERENTES TRAMOS ENTRE QUERETANOS Y TLAXCALTECAS, YA QUE EN BANQUETAS HAY TRAMOS ALTOS Y PUEDE SER RIESGOSO PARA LOS PEATONES, QUE PREFIEREN CAMINAR POR EL ARROYO VEHICULAR. EJEMPLO, FUERA DE LA COMEX. DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 450,741.00	\$450,741.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'12"N, 99°13'12"W	Ninguna
18	ARVIDE	10-019	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CDA MINAS 74 Y EN 3RA CDA DE MINAS.	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MINAS 74 Y EN 3RA CDA DE MINAS.	\$ 377,855.00	\$377,855.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'53"N, 99°12'18"W	Ninguna
19	ATLAMAXAC	10-020	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN CALLE ATL.	CAMBIAR LA RED HIDRÁULICA EN LA CALLE ATL, INCLUYENDO EL CAMBIO DE TOMAS DE AGUA, CON LLAVE DE PASO Y BOTA (Y DEMÁS COMPLEMENTOS QUE SE REQUIERAN) DE LA COLONIA ATLAMAXAC.	\$ 333,253.00	\$333,253.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'22"N, 99°14'50"W	Ninguna
20	ATLAMAYA	10-021	REHABILITACION DE AREA DE CONVIVENCIA	EXISTE UN AREA PARA CONVIVENCIA VECINAL. DONDE SE PUEDE HACER LECTURA, ESTUDIO, TAREAS O SIMPLEMENTE PLATICAR. ESTA AREA NO CUENTA CON MOBILIARIO Y EQUIPO. NI CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA. EL PROYECTO CONSISTE EN HACER LAS ADECUACIONES NECESARIAS Y EQUIPARLA CON MOBILIARIO Y ASI LOS VECINOS PUEDAN ESTAR COMODOS EN UN AMBIENTE ADECUADO.	\$ 381,804.00	\$381,804.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'54"N, 99°12'21"W	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
21	AVE REAL	10-022	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMINITARIO AVE REAL	EL CENTRO COMUNITARIO AVE REAL, ESTA UBICADO EN LA CALLE ALBATROS SIN NUMERO, LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCION CONSTARA DE: CONSTRUCCION DE BANOS DE SERVICIO CON AREA PARA DISCACITADOS, CUBICULOS O SALONES, ACCESO PROCIPAL, REJA PERIMETRAL, BANOS DE HOMBRES , MUJERES, Y CUARTO DE ASEO QUE INCLUYEN EDIFICACION EN EL INTERIOR O EXTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADORES GENERALES DE AGUA POTABLE CON SUS REPECTIVOS RAMALES DE SERVICIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADORES GENERALES DE DESAGUE DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES CON SUS REPECTIVOS RAMALES DE SERVICIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ACABADOS PUERTAS Y VENTANAS, MOBILIARIO COMO MESAS Y SILLIAS Y TODO LO NECESARIO	\$ 437,478.00	\$437,478.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'41"N, 99°14'14"W	Ninguna
22	AVE REAL (AMPL)	10-023	REENCARPETADO ASFÁLTICO EN LA CALLE DE TÁNTALO Y HASTA PETREL CON REJILLAS PLUVIALES Y RECORTE DE BANQUETA. (CONTINUIDAD)	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE TÁNTALO Y HASTA PETREL INICIANDO EN LA ESQUINA DE JACAMAR, CON TRES REJILLAS PLUVIALES UBICADAS SOBRE TANTALO ESQUINA HOAZIN, EN TÁNTALO ESQUINA SALANGANA Y EN TÁNTALO ESQUINA PETREL, RECORTE DE BANQUETA SOBRE TÁNTALO, DESDE ABEJARUCO Y HASTA SALANGANA. (CONTINUIDAD) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 343,736.00	\$343,736.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'43"N, 99°14'04"W	Ninguna
23	AXOTLA	10-024	SENDERO SEGURO EN CALLE PROVIDENCIA	SENDERO SEGURO EN CALLE PROVIDENCIA EN EL TRAMO DESDE SU ESQUINA CON CALLE IZTACCIHUATL HASTA PROVIDENCIA #21, LO CUAL CONTEMPLA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO, INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RAMPA PARA PCD EN BANQUETA PARA EL CRUCE DE PERSONAS EN SU ESQUINA CON CALLE IZTACCIHUATL, PINTAR PASO PEATONAL EN LA MISMA ESQUINA YA QUE JUSTO CRUZANDO ESTA UNA ESCUELA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y SEÑALIZACIÓN NECESARIA -PODOTÁCTIL EN CRUCE Y GUÍAS-), COLOCACIÓN DE LUMINARIAS Y CAMBIO DE BROCAL PUES EL EXISTENTE ESTÁ EN MAL ESTADO.	\$ 485,306.00	\$485,306.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'34"N, 99°10'30"W	Ninguna
24	BALCONES DE CEHUAYO	10-025	GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE C. BALCONES DE CEHUAYO	SOLICITO GIMNASIO AL AIRE LIBRE PARA ADULTO MAYOR TIPO CARDIO EN EL PARQUE QUE ESTA EN C. BALCONES DE CEHUAYO, YA QUE NO SE ENCUENTRA NINGUNO CERCA Y HAY MUCHOS ADULTOS MAYORES A LOS QUE LES ES NECESARIO EL EJERCICIO.	\$ 400,315.00	\$400,315.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'23"N, 99°14'28"W	Ninguna
25	BARRIO NORTE	10-026	¡UNA VIDA MÁS SALUDABLE PARA TU FAMILIA! (DRENAJE Y AGUA POTABLE EN C. ADOLFO LÓPEZ MATEOS)	EN CAMBIAR LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE LAS CALLES DE MALINCHE Y DÍAZ ORDAZ. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 1,396,766.00	\$1,396,766.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'43"N, 99°12'20"W	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
26	BATALLON DE SAN PATRICIO (U HAB)	10-027	AYUDA PARA MOVILIDAD	SE PIDEN RAMPAS DENTRO DE LOS ANDADORES DE LA UNIDAD HABITACIONAL BATALLON DE SAN PATRICIO, PARA AYUDAR EN LA MOVILIDAD DE ADULTOS MAYORES, YA QUE SON MUCHOS LOS QUE UTILIZAN SILLAS DE RUEDAS ASI COMO ANDADERAS Y BASTONES.	\$ 339,332.00	\$339,332.00	\$339,332.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'14"N, 99°12'21"W	Ninguna
27	BEJERO	10-028	MODIFICACIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO DE C. IGNACIO ZARAGOZA (CONTINUACIÓN)	CONSISTE EN MODIFICAR EL ESPACIO DEL PARQUE DE BOLSILLO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUES ACTUALMENTE EL ACCESO AL MISMO SE CONFORMA POR UNA RAMPA DE DISCAPACITADOS MAL HECHA Y QUE SOLO SIRVE PARA QUE LOS MOTOCICLISTAS USEN EL ESPACIO COMO ATAJO Y HAN ATROPELLADO A PERSONAS. EL PROYECTO BUSCA INTERVENIR LA ZONA EN 3 PASOS: 1.- REPARACIÓN DE LA PARTE DE LA BANQUETA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA QUE ES LA ENTRADA AL PARQUE. 2.- SUSTITUIR LA RAMPA ACTUAL Y LAS ESCALERAS DEL PARQUE POR UNA RAMPA EN ZIG ZAG CON PASAMANOS Y PEQUEÑAS BANCAS DE MAMPOSTERIA PARA DESCANSO. 3.- EN LA ZONA DEL PARQUE ACOMODAR EL ESPACIO COLOCANDO BANCAS DE MAMPOSTERIA Y JARDINERAS PARA EVITAR QUE PASEN MOTOCICLETAS. LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 383,970.00	\$383,970.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'51"N, 99°14'41"W	Ninguna
28	BELEN DE LAS FLORES	10-029	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN C. AZAHARES	CONSTRUIR ESCALINATAS EN LA CALLE AZAHARES YA QUE EN DICHO LUGAR EL ACCESO LO TENEMOS APROXIMADAMENTE A 100 MTS DE LA CARRETERA, LA CUAL TIENE CURVA PROLONGADA Y SE REQUIERE EVITAR ACCIDENTES CON LAS NUEVAS ESCALERAS Y HACER MÁS FÁCIL Y RÁPIDO EL ACCESO A NUESTROS DOMICILIOS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 534,310.00	\$534,310.00	\$534,310.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'21"N, 99°14'01"W	Ninguna
29	BELEN DE LAS FLORES SECCION RELLENO	10-030	CÁMARAS EN MI COLONIA	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 337,633.00	\$337,633.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.397997, - 99.213496	Ninguna
30	BELLA VISTA	10-031	SENDERO SEGURO PARA BELLAVISTA	REHABILITAR EL AREA, DESDE BANQUETAS, (LAS BANQUETAS SE SOLICITA LA REALIZACION CON ECOCRETO) (CONCRETO PERMEABLE),ESCALINATAS CON BARANDALES, LUMINARIAS SOLARES, Y LA CONSTRUCCION DE UN ESPACIO PARA COLOCAR JUEGOS INFANTILES, ASI MISMO SE PRETENDE INSTALAR UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE. Y LA REFORESTACION DE LAS AREAS VERDES, ASI COMO LA COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2 DE BASE PLATA DE LA ALCALDIA EN ESE ESPACIO.PARA EL USO DE LA COMUNIDAD. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 1,110,633.00	\$1,110,633.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'50"N, 99°11'26"W	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
31	BONANZA	10-032	PAVIMENTACION ASFÁLTICA EN TABASQUEÑOS	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACION CON ASFÁLTICO DE LA CALLE DE TABASQUEÑOS A PARTIR DEL NÚMERO 13 RESPETANDO EL TOPE QUE YA SE ENCUENTRA AHI. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 418,568.00	\$418,568.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'11"N, 99°12'49"W	Ninguna
32	BOSQUES DE TARANGO	10-033	SUSTITUCION DEL CONCRETO ACTUAL POR CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE RAQUEL BANDA DESDE EL NUMERO 60 DEL CONDOMINIO EL JARDIN CASA 1	QUITAR EL CONCRETO ACTUAL Y COLOCAR EN SU LUGAR EL CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE DE RANQUEL BANDA FARFAN ESQUINA CENTENARIO APTIR DEL NUMERO 60 DEL CONDOMINIO EL JARDIN ENFRETE DE CASA 1. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, ES DECIR HASTA AGOTAR EL RECURSO AIGNADO. SE FILTRA EL AGUA PLUVIAL OCACIONANDO DERRUMBES EN LA CALLE Y FILTRACIONES EN CASAS Y ADICINALMENTE SE DESCARGA EL DRENAJE DE LOS CONDOMINIOS DE AVENIDA CENTENARIO.	\$ 598,052.00	\$598,052.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'00"N, 99°14'52"W	Ninguna
33	CALZADA JALALPA	10-034	IMAGEN URBANA 2023	PINTADA DE FACHADAS USANDO 4 COLORES (VERDE MALVA, ANARANJADO, LILA Y CORAL [CON RODAPIÉS QUE COMBINEN]) USANDO PINTURA DE ALTA GAMA PARA EXTERIORES, LAVABLE, SATINADA, EN BASE AGUA. PREFERENTEMENTE MARCA BEREL*HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 705,743.00	\$705,743.00	\$704,880.44	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'57"N, 99°13'24"W	Ninguna
34	CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS	10-035	ILUMINANDO MI COLONIA CON LÁMPARAS LED	CONSISTE EN QUE SE COLOQUEN LÁMPARAS LED EN TODA LA COLONIA YA QUE POR LAS NOCHES HAY RINCONES EN LA COLONIA QUE NO CUENTAN CON ILUMINACIÓN. LA COLOCACIÓN DE LÁMPARAS SERA POR MEDIO DE UNA ASAMBLEA CIUDADANA PARA DEFINIR EN DONDE SE PONDRÁN EL RESTO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 315,158.00	\$315,158.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SERVICIOS URBANOS	19.38032267533780 5, - 99.23794190594052	Se encuentra en proceso de cierre y conclusión administrativa por concepto de capitulo 6000
35	CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)	10-036	BARDA PERIMETRAL DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO	REHABILITAR LA BARDA PERIMETRAL YA QUE EN VARIOS TRAMOS ESTA INCLINADA Y PUEDE OCACIONAR UN ACCIDENTE. UBICADO A ESPALDAS DEL EDIFICIO JADE, A UN COSTADO DEL GIMNASIO	\$ 365,861.00	\$365,861.00	\$265,128.17	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'09"N, 99°12'36"W	Ninguna
36	CANUTILLO (AGUASCALIENTES)	10-037	ZARPEADO EN C. ABUBILLAS PARA EVITAR DESGAJAMIENTO	ZARPEADO EN C. ABUBILLAS INICIANDO EN CERRADA OCOTZINGO Y HASTA CERRADA EMILIANO ZAPATA, EL ZARPEADO SERÁ CON CONCRETO Y MALLA PARA CONTENCIÓN ASÍ COMO CON TUBO PARA RESPIRADERO Y SALIDA DE HUMEDAD PARA EVITAR DESGAJAMIENTO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 318,072.00	\$318,072.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'43"N, 99°13'53"W	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
37	CANUTILLO 3RA SECCION	10-038	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL EDIFICIO G AL EDIFICIO C	EL PISO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LA UNIDAD HABITACIONAL CENTENARIO PRESENTAN HUNDIMIENTOS Y GRIETAS DE TENSIÓN DEBIDO POR EL PESO DE LOS VEHÍCULOS QUE AHÍ TRANSITAN. POR TAL RAZÓN, LOS CONDÓMINOS TEMEN QUE ESTAS CIRCUNSTANCIAS OCASIONEN ACCIDENTES. POR ESTOS MOTIVOS SOLICITAMOS LA COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA RESTAURAR EL SUELO Y TENER EL TERRENO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y EVITAR CUALQUIER PERCANCE, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 478,879.00	\$478,879.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'46"N, 99°13'37"W	Ninguna
38	CANUTILLO PREDIO LA PRESA	10-039	MURO DE CONTECIÓN SOBRE CDA RIO MIXCOAC Y CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD DE LA COLONIA	CONTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, APROXIMADAMENTE SON 15 M DE MURO CON UNA ALTURA DE 3 M Y REHABILITACIÓN DE LAS PLACAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CDA ANDADOR HIGUERAS Y PRIVADA RÍO MIXCOAC, EN LA VÍA PÚBLICA, UBICADO FRENTE A LOTE 7 MANZANA 1, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 317,107.00	\$317,107.00	\$264,808.28	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'46"N, 99°13'51"W	Ninguna
39	CAROLA (U HAB)	10-040	COLOR EN TU UNIDAD	CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN MI UNIDAD UBICADA EN LA CALLE DE TOLTECAS NO. 183, COLONIA CAROLA (SPAZIO VITTA)	\$ 342,549.00	\$342,549.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'04"N, 99°11'52"W	Ninguna
40	CEDRO CHICO	10-041	PINTANDO NUESTRAS FACHADAS	PINTAR LAS FACHADAS DE NUESTRAS CASAS, CON UNA PALETA DE COLORES A ELEGIR POR CADA VECINO. AYUDANDO AL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE NUESTRA COLONIA. HASTA DONDE ALCANCE EL RECURSO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 317,594.00	\$317,594.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'16"N, 99°15'22"W	Ninguna
41	CHIMALISTAC	10-042	?CAMINITO SEGURO Y DIGNO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA"	CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA DE MATERIAL DE RECINTO O LAJA, SEGÚN CORRESPONDA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES DEL INAH, PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE TODA LA POBLACIÓN DE LA COLONIA CHIMALISTAC Y ESPECIALMENTE DE TODA AQUELLA PERSONA QUE DE FORMA TEMPORAL O PERMANENTE, DEBIDO A ENFERMEDAD, EDAD, ACCIDENTE O ALGUNA OTRA CONDICIÓN, REALIZAN UN DESPLAZAMIENTO LENTO, DIFÍCIL O DESEQUILIBRADO. INCLUYE A NIÑOS, PERSONAS DE TALLA BAJA, MUJERES EN PERIODO DE GESTACIÓN, ADULTOS MAYORES, ADULTOS QUE TRANSITAN CON NIÑOS PEQUEÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS CON EQUIPAJE O PAQUETES, HASTA DONDE ALCANCEN LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. NOTA: SE AGREGA PDF CON LAS UBICACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE LOS PUNTOS A INTERVENIR.	\$ 417,347.00	\$417,347.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'38"N, 99°11'07"W	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
42	COLINAS DE TARANGO	10-043	CONTINUACIÓN . REMODELACIÓN CASETA DE VIGILANCIA.	FABRICACIÓN DE REJA DE ACCESO Y SALIDA A LA COLONIA Y REJA DE ÁREA DE BASURA CON IGUAL DISEÑO Y MATERIAL. EL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SE ENTREGARÁN ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. LAS REJAS SE REUBICAN, ASÍ COMO UNA PUERTA DE LA CASETA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE RETIRAN LAS PLUMAS EXISTENTES Y SE RECORTAN LAS BANQUETAS DEL PARQUE EN EL TRAMO DE SALIDA Y ENTRADA , SEGÚN CROQUIS ANEXO. SE MARCAN LOS CARRILES CON (GRAPAS) QUE SEÑALEN LA CIRCULACIÓN DE RESIDENTES, VISITANTES Y SERVICIOS.	\$ 344,413.00	\$344,413.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'47"N, 99°13'21"W	Ninguna
43	COLINAS DEL SUR	10-044	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA EN CALZ. DE LAS CARRETAS, DE C. PASEO PREGONERO HASTA C. CHARRERIAS	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁUICA EN TODA LA COLONIA COMENZANDO EN CALZADA DE LAS CARRETAS, DESDE PASEO PREGONERO HASTA CALZADA DE LA CHARRERIA AMBOS LADOS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, CON MATERIAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.	\$ 915,365.00	\$915,365.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'49"N, 99°13'49"W	Ninguna
44	CONCIENCIA PROLETARIA	10-045	CONTINUACIÓN MURO Y REPELLADO (COLINDANCIA DE LA COLONIA Y JUEGOS INFANTILES)	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESLAVE EN EL ÁREA CERCANA A LOS JUEGOS INFANTILES. PROTECCIÓN DE LA LADERA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES, YA QUE ESTA ZONA ESTÁ CATALOGADA COMO ZONA DE RIESGO. LOS GAVIONES FORTALECERÁN LA SUJECIÓN DEL MURO Y PROPORCIONARÁN UN ACABADO ESTÉTICO.	\$ 335,336.00	\$335,336.00	\$335,336.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS		Ninguna
45	COOPERATIVA CEHUAYO	10-046	CASA DEL ADULTO MAYOR	CONSTRUCCION DE UNA CASA PARA ADULTO MAYOR PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE CONVIVENCIA	\$ 421,491.00	\$421,491.00	\$50,578.92	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'31"N, 99°14'36"W	Ninguna
46	CORPUS CHRISTY	10-047	ALUMBRATE UNIDAD HABITACIONAL UNIVERSAL SAN LORENZO	EN ALUMBRAR LA UNIDAD HABITACIONAL EN LOS PASILLOS Y AREAS COMUNES. QUE SE INSTALEN LUMINARIAS DE FIERRO, LAMPARAS DE LED OV Y CON TODO EL MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA SU INSTALACION EN DIFERENTES PUNTOS ESTRATEGICOS DENTRO DE LA UNIDAD.	\$ 1,445,497.00	\$1,445,497.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SERVICIOS URBANOS	19.36435483519901, -99.24746686272462	Se encuentra en proceso de cierre y conclusión administrativa por concepto de capitulo 6000
47	CORPUS CHRISTY AMPL XOCOMEATLA	10-048	REPAVIMENTACIÓN EN UNIDAD GALAXIA	HACER EL LEVANTAMIENTO DE ASFÁLTO Y EL RETIRO DEL MISMO PARA REENCARPETAR CON MATERIAL NUEVO. PARTIENDO DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL HASTA DONDE TERMINA LA UNIDAD. TODO LO ANTERIOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 494,734.00	\$494,734.00	\$494,734.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'53"N, 99°14'41"W	Ninguna
48	COVE	10-049	SEGURIDAD EN LA COLONIA COVE (CÁMARAS E ILUMINACIÓN)	INSTALAR CÁMARAS CONECTADAS AL C5 O C2 Y COLOCAR LUMINARIAS DE TIPO LED EN LAS ZONAS MÁS INSEGURAS DE LA COLONIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD.	\$ 568,492.00	\$568,492.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.40202, -99.19946	Ninguna
49	CRISTO REY	10-050	MEJORANDO LA CALLE	CAMBIO DE ASFALTO EN LA CALLE FAUSTO VEGA SANTANDER, COMENZANDO POR AV. ESCUADRÓN 201 HACIA ROQUE VELASCO CERÓN.	\$ 417,806.00	\$417,806.00	\$417,794.13	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'17"N, 99°12'03"W	Ninguna



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada

Alcaldía Álvaro Obregón
Dirección General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
50	DE TARANGO (RNCDA)	10-051	CONTINUACIÓN, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ADOCRETO EXISTENTE POR NUEVO EN LA CALLE DE COLINA DE CAGUAS.	SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ADOCRETO EXISTENTE POR NUEVO, CONTINUANDO EN COLINA DE ARECIBO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, Y TRAMO FINAL DE COLINA DE CAGUAS.	\$ 308,256.00	\$308,256.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'45"N, 99°13'20"W	Ninguna
51	DESARROLLO URBANO	10-052	PINTATE DE COLORES CONTINUIDAD	CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS EN LAS CASAS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DANDO CONTINUIDAD AL PROYECTO DE PINTURA CON DIFERENTES COLORES INICIANDO DESDE LA CALLE DE VERACRUZ, TAMAULIPAS, OAXACA, DURANGO, PUEBLA, NAYARIT, TABASCO, GUANAJUATO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 701,790.00	\$701,790.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'53"N, 99°13'19"W	Ninguna
52	DOS RIOS	10-053	CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTO FALTANTE C. ALFEÑIQUE (CONTINUACIÓN)	TERMINAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y CONCLUIR LA CALLE CON CONCRETO EN LA C. ALFEÑIQUE ENTRE LAS CALLES BOSCANILLO Y ALTA TENSIÓN, PARTICULARMENTE EN EL ESPACIO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LOS LOTES 3 Y 14 DE LA MANZANA 3. TODO LO ANTERIOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 389,716.00	\$389,716.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'25"N, 99°14'44"W	Ninguna
53	EL ARBOL	10-054	PINTURA EN FACHADAS EN TODA LA COLONIA DEL ÁRBOL	PINTAR TODAS LA FACHADAS DE LAS CASAS CON COLORES A ESCOGER, SE REALIZARA UNA ASAMBLEA CIUDADANA PARA REALIZAR LISTADO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS Y HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 359,756.00	\$359,756.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
54	EL BATAN	10-055	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE LA COLONIA	PINTURA DE FACHADAS EN LOS 67 LOTES, QUE SE CONTRATE UNA EMPRESA PARA PINTAR LAS FACHADAS DE LAS CASAS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. LAS CASAS SE DEBERÁN PINTAR DE DIFERENTES COLORES Y TAMBIÉN SE SOLICITA PINTURA DE HERRERÍA, PUERTAS Y VENTANAS.	\$ 325,554.00	\$325,554.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'16"N, 99°15'33"W	Ninguna
55	EL BOSQUE	10-056	POR UN BOSQUE MÁS COLORIDO	EN PINTAR LAS FACHADAS DE LAS CASAS EN UNA GAMA DE COLORES EN TODA LA UT.	\$ 347,760.00	\$347,760.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'33"N, 99°11'50"W	Ninguna
56	EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPL)	10-057	REPELLADO Y PINTURA PARA LA COLONIA.	PINTAR LAS CASAS DE TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 326,849.00	\$326,849.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'30"N, 99°11'59"W	Ninguna
57	EL BOSQUE SECCION TORRES	10-058	ILUMINANDO Y COLOREANDO MI COLONIA.	PINTAR FACHADAS DE LOS 33 LOTES DE MI COLONIA Y COLOCAR LUMINARIAS SOLARES, EN LA FACHADA DE CADA LOTE. EMPLEAR PINTURA EN GAMA DE COLORES A ELGIR. ADEMÁS DE COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS MISMAS MANZANAS HASTA DONE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 317,827.00	\$317,827.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'33"N, 99°11'40"W	Ninguna
58	EL CAPULIN	10-059	SUSTITUCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIONES.	A PRINCIPIOS DEL 2023 FUE SUSTITUIDA LA RED HIDRÁULICA POR LO QUE SOLICITAMOS EL CAMBIO DE BANQUETA Y GUARNICIONES.	\$ 451,046.00	\$451,046.00	\$435,964.31	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'47"N, 99°12'42"W	Ninguna
59	EL CAPULIN (AMPL)	10-060	LUMINARIAS EN PROLONGACIÓN ARTIFICIOS, PROL. ACUEDUCTO Y ACUEDUCTO.	ILUMINACIÓN CON LÁMPARAS DE BALIZA EN PROLONGACIÓN ARTIFICIOS, INICIANDO EN AV. DE LAS TORRES HACIA LA 6A CERRADA DE ACUEDUCTO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 338,087.00	\$338,087.00	\$0.00	No	No	0%	No	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	NO SE EJERCIO PROYECTO DE PP 2023.



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
60	BOSCOSO (U HAB)	10-061	EQUIPAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO VEHICULAR EN LA CASETA PRINCIPAL DE BOSCO.	EQUIPAR Y MEJORAR LOS ESQUEMAS DE ACCESO VEHICULAR QUE PERMITAN MINIMIZAR LOS TIEMPOS DE INGRESO Y SALIDA DE LOS RESIDENTES, VISITANTES Y PROVEEDORES, GARANTIZANDO EL DEBIDO REGISTRO DE DICHO ACCESOS, PARA EFICIENTAR EL TRABAJO REALIZADO POR LOS VIGILANTES REFORZANDO LA SEGURIDAD EN EL ACCESO. INSTALACION DE PLUMAS Y LECTORES CON TECNOLOGIA DE PUNTA.	\$ 367,790.00	\$367,790.00	\$367,789.60	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'13.7"N 99°13'19.4"W	Ninguna
61	EL MIRADOR	10-062	CONTINUACIÓN DE DRENAJE CON CÁRCAMO DE BOMBEO EN AND. TECALCAPA ESQ. EN 3ER CDA. DE SAN AGUSTÍN.	SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROYECTO DEL 2021, METER DRENAJE CON CÁRCAMO DE BOMBEO DESDE AND. TECALCAPA ESQ. CON 3A. CDA. DE SAN AGUSTÍN.	\$ 360,381.00	\$360,381.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'41"N, 99°13'28"W	Ninguna
62	EL PARAISO	10-063	REPAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN C. BELGAS Y C. AUSTRIACOS (CONTINUIDAD)	CAMBIAR LA CARPETA ASFÁLTICA POR CARPETA NUEVA EN LAS CALLES AUSTRÍACOS Y BELGAS, ENTRE AV. PARAÍSO Y C. PÓLVORA PARTE BAJA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 566,233.00	\$566,233.00	\$566,216.80	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
63	EL PIRU (FRACC)	10-064	APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS SECCIONES N, M, K, L (CONTINUACIÓN)	APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE LAS SECCIONES N, M, K, L.	\$ 407,448.00	\$407,448.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
64	EL PIRUL	10-065	POR UN CAMINO FELIZ	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PREDIO BARRANQUILLA Y CALLE TULIPANES, SON CALLES DE LA COLONIA EL PIRUL CON EL PRESUPUESTO ES POSIBLE, CAMBIAR EL CONCRETO QUE SE ENCUENTRA FRACTURADO Y EN MAL ESTADO. EL PROYECTO CONSISTE EN PONER EL CONCRETO ESTAMPADO COLOR ROJO, RESPETANDO LAS TOMAS DE AGUA PONIENDO TAPAS DEL MISMO CONCRETO ESTAMPADO PARA MITIGAS LAS FUGAS DE AGUA POTABLE. ANTI DERRAPAN TE. CON EL CAMBIO DE CONCRETO SE DARÁ UNA BUENA IMAGEN RUSTICA Y DE BUEN ESTILO A LA COLONIA DEL PUEBLO DE SANTA FE. LA CALLE TULIPANES NO MAS DE 100 M CUADRADOS LA CALLE PREDIO BARRANQUILLA UN APROXIMADO DE 150 M CUADRADOS.	\$ 484,944.00	\$484,944.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'46.2"N 99°14'21.3"W	Ninguna
65	EL POCITO	10-066	ENCHULA MI COLONIA CON CAMBIO DE BANQUETAS, AV. CHICAGO Y AV. MINAS (CONTINUIDAD)	CONSISTE EN CAMBIAR LAS BANQUETAS LEVANTADAS EN MAL ESTADO Y CAMBIARLAS POR NUEVAS PARA NO TENER RIESGOS DE TROPIEZO AL CAMINAR Y AYUDARÍA A MUCHA GENTE, SOBRE TODO AL ADULTO MAYOR.SOBRE AV. CHICAGO Y AV. MINAS	\$ 415,972.00	\$415,972.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'53"N, 99°12'33"W	Ninguna
66	EL RODEO	10-067	CONTINUACIÓN DE ENREJADO DEL PARQUE EL RODEO	CONTINUACIÓN DEL ENREJADO CON MATERIAL QUE MÁS SE ADECUÉ AL ESPACIO A TRABAJAR, YA SEA EUROREJA, TUBULAR O TABICÓN. EL PARQUE TECHADO SE ENCUENTRA EN AV. MINAS ENTRE AND. 1 Y AND. 2. TODO LO ANTERIOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 346,022.00	\$346,022.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
67	EL RUEDO	10-068	MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE COLORES	REFORZAR Y/O REABILITAR EL PUENTE DE COLORES, ASÍ COMO COLOCARLE MALLA PARA EVITAR QUE SE ARROJE BASURA A LA BARRANCA, UBICADO EN LOS LÍMITES DE LA COLONIA EN CERRADA 5 TEOTIHUACAN	\$ 311,863.00	\$311,863.00	\$0.00	Si	SI	40%	No	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'04"N, 99°14'22"W	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
68	EMANCIPACION DEL PUEBLO (U HAB)	10-069	1RA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y SEGURIDAD PARA LAS ÁREAS RECREATIVAS DE LA UNIDAD.	ESTE PROYECTO CONTEMPLA EL USO DE LOS PP 2023 Y 2024, TIENE UN ORDEN DE PRIORIDAD POR LO QUE SE PIDE QUE LA EJECUCIÓN SE APEGUE AL SIGUIENTE LISTADO: 1. REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL UBICADA EN EL AND. RIO BLANCO, CON LA INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, CAMBIO DE PORTERÍAS, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CON SOLFLEX, ENMALLADO CON EUROREJA E INSTALACIÓN DE 2 REFLECTORES PARA EL ALUMBRADO DE LA CANCHA. 2. SI ES POSIBLE SE SOLICITA LA INSTALACIÓN DE UNA TOMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS CON MANGUERA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL. 3. REHABILITACIÓN DE 2 ÁREAS RECREATIVAS UBICADAS EN C. PROGRESO Y LIBERTAD S/N Y C. 12 DE OCTUBRE, EN CADA ÁREA SE PIDE ENMALLADO E INSTALACIÓN DE 2 LÁMPARAS PARA ALUMBRADO ASI COMO LA REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE COLUMPIOS Y RESBALADILLAS. DADO QUE ESTE ESTE ES UN PROYECTO CON CONTINUIDAD SE PIDE QUE UNA VEZ AGOTADO EL RECURSO ASIGNADO AL PP 2023 SE CONTINUE CON EL RECURSO DEL PP 2024 HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 381,075.00	\$381,075.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
69	ESTADO DE HIDALGO (AMPL)	10-070	RECONEXIÓN DE TUBO DE DRENAJE Y CONTINUIDAD DE ESCALERAS.	RECONECTAR LOS TUBOS DEL DRENAJE A LA VÍA PÚBLICA Y EL CAMBIO DE ESCALERAS YA QUE NO ESTÁN ALINEADAS.	\$ 327,757.00	\$327,757.00	\$327,757.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
70	ESTADO DE HIDALGO	10-071	DRENAJE BONDOJITO	SE SOLICITA CAMBIO DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE BONDOJITO, EN EL TRAMO QUE COMPRENDE CALLE BONDOJITO ESQUINA CALLE FLORENCIO MIRANDA A CALLE BONDOJITO ESQUINA CALLE HUICHAPAN DE LEÓN O HASTA DONDE LO PERMITA EL DINERO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 475,451.00	\$475,451.00	\$475,451.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'52"N, 99°14'33"W	Ninguna
71	FLOR DE MARIA	10-072	REENCARPETAMIENTO DE LA 2DA PRIVADA DE FLOR DE MARÍA DESDE DE ESQ. C. LAS FLORES CON CONCRETO HIDRÁULICO.	REENCARPETAMIENTO DE LA 2DA PRIVADA DE FLOR DE MARÍA CON CONCRETO HIDRÁULICO.	\$ 351,257.00	\$351,257.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'53"N, 99°12'23"W	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
72	FLORIDA	10-073	REORDENACION DEL SENTIDO DEL TRAFICO DE PASO POR LAS CALLES DE LA COLONIA LA FLORIDA, PARA ABATIR LA INSEGURIDAD Y LA CONTAMINACION QUE HAN AUMENTAD	REORDENACION DEL SENTIDO DEL TRAFICO DE PASO POR LA COLONIA, QUE HA TENIDO UN INCREMENTO DESMEDIDO,DEBIDO A LOS GIGANTESCOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS CIRCUNDANTES COMO POR EJEMPLO, LA TORRE MITIKA, Y LA TORRE MANACAR ,QUE NUNCA TUVIERON FACTIBILIDAD VIAL. EL WAZE APLICACION MUY VALIOSA SE HA CONVERTIDO EN UN GRAN ENEMIGO DE LA COLONIA LA FLORIDA, PUES AL DETECTAR EL GRAN ATASCO QUE EL DEPRIMIDO NOS HA REGALADO, DESVIA A LOS AUTOMOVILISTAS POR NUESTRA PEQUEÑAS CALLES. DEBEMOS ABATIR LA INSEGURIDAD Y LA CONTAMINACION. LA INTERVENCION SERIA EN LAS CALLES MARGARITAS, CAMELIA, AJUSCO Y HORTENSIA. MEDIDA IMPRECINDIBLE PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE SUS HABITANTES. TAMBIEN PROPONEMOS LA AMPLIACION DE LA BANQUETA DE LA CALLE IZTACCIHUATL, QUE HOY EN DIA ES IMPOSIBLE DE TRANSITAR PARA DISCAPACITADOS, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y NIÑOS LA VEZ QUE AMPLIARIAMOS LAS AREAS VERDES EN LA BANQUETA. SE DEBERA TAMBIEN ESTUDIAR LA FORMA DE DISMINUIR EL FLUJO DE TRANSITO POR MINERVA	\$ 693,530.00	\$693,530.00	\$0.00	No	No	0%	No	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	NO SE EJERCIO PROYECTO DE PP 2023
73	FRANCISCO VILLA	10-074	RESTAURACION CANCHA FUTBOL FRANCISCO VILLA	CANCHA FRANCISCO VILLA SE CONFORMA DE BARDAS DE CONCRETO, PASTO SINTETICO, SE LOCALIZA EN EL PARQUE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES DE MERCEDARIOS, CHERICANOS Y MASAYAS. SE REALIZAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMO SON CASCARITAS , ACONDICIONAMIENTO FISICO, ZUMBA, TORNEOS DE FUTBOL , ENTRENAMIENTOS , LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO SE ENCUENTRA OCUPADA POR LOS VECINOS EN GENERAL NIÑOS, ADOLECENTES. POR LOS TANTO SE SOLICITA EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL FRANCISO VILLA, CAMBIO DE CESPED O ALFOMBRA CON CAUCHO,PINTURA EN EL AREA DE LA BARDAS , TECHADO EN LOS ACCESOS O AREA DE ESPERA O BANCA DE LOS JUGADORES .	\$ 546,998.00	\$546,998.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'07"N, 99°12'14"W	Ninguna
74	GALEANA	10-075	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN ANDADOR RUISEÑOR (CONTINUIDAD)	SUSTITUIR LA RED HIDRÁULICA EXISTENTE INCLUYENDO LAS VÁLVULAS POR NUEVA RED HIDRÁULICA EN TODO EL ANDADOR RUISEÑOR, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 336,436.00	\$336,436.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'14"N, 99°13'26"W	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
75	GARCIMARRERO	10-076	MOVILIDAD PEATONAL ATRAVÉS DE RAMPAS Y ESCALONES DE CONCRETO, PASAMANOS TUBULARES EN PENDIENTE CALLE TEJOCOTE (DE CALLE LA PRESA A CALLE ABEDUL)	1. CONSISTE EN : APOYAR A LA POBLACION PEATONAL PRINCIPALMANTE ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD Y PERSONAS SIN AUTO, PARA TRANSITAR DE MANERA SEGURA LA PENDIENTE QUE VA DE CALLE LA PRESA A CALLE ABEDUL A LO LARGO DE LA CALLE TEJOCOTE QUE CONFORMA DICHA PENDIENTE Y QUE HA CAUSADO ACCIDENTES A PEATONES, PRINCIPALMENTE EN TEMPORADA LLUVIAS. 2. QUÉ ES: REHABILITACION DE ESCALERAS, INCORPORACION DE RAMPAS Y PRINCIPALMENTE PASAMANOS DE APOYO, PARA LOS ADULTOS MAYORES. 3. PRINCIPALES CARACTERISTICAS: REHABILITAR O CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESCALINATAS, INCORPORACIÓN DE RAMPAS Y PASAMANOS METALICOS, REHABILITAR JARDINERAS Y MEJORAR ILUMINACIÓN EN LA PENDIENTE. 4. ACTIVIDADES A REALIZAR, INGENIERIA, MANO DE OBRA ALBAÑILERIA, HERRERIA, PINTURA Y JARDINERIA 5. ¿DÓNDE ESTA? PROYECTO UBICADO A LO LARGO DE CALLA TEJOCOTE-PENDIENTE QUE VA DE CALLE LA PRESA A CALLE ABEDUL. 6- MATERIALES NECESARIOS: ARENA, GRAVA, CEMENTO, TUBULARES DE HIERRO PARA PASAMANOS, PINTURA, LAMPARAS ETC.	\$ 483,488.00	\$483,488.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'50"N, 99°14'08"W	Ninguna
76	GARCIMARRERO NORTE	10-077	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ÉBANO ESQUINA TACALA	REPAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRÁULICO EL TRAMO DE LA CALLE ÉBANO QUE SE CONECTA CON LA CALLE PUERTO TACALA, EL CUAL SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CIPRÉS Y LA CALLE ÉBANO. SE ANEXA CROQUIS	\$ 688,532.00	\$688,532.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'52"N, 99°14'47"W	Ninguna
77	GARCIMARRERO REACOMODO	10-078	MURO DE CONTENCIÓN	CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTECIÓN EN LA CALLE DE PÁSEO DE LOS ALCANFORES FRENTE MZ 4 LT 6, LT 5 LT 4 Y LT 3, COLONIA GARCIMARRERO REACOMODO	\$ 359,008.00	\$359,008.00	\$359,007.99	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'52"N, 99°14'04"W	Ninguna
78	GOLONDRINAS	10-079	REHABILITACIÓN DE LA COLONIA GOLONDRINAS EN GENERAL	HASTA DONDE ALCANCE EN LAS CALLES QUE SE REQUIEREN UN REHABILITACIÓN URGENTE SE ESTÁN DESGASTADAS POR EL PASO DE LOS AÑOS, QUE SE REQUIERE DRENAJE (OPCIONAL SI LO AMERITA) Y CONCRETO HIDRÁULICO Y/O ASFALTO CON ELECTRO MALLA O MALLA DEL CALIBRE DE LA NECESIDAD (DEPENDIENDO LA NECESIDAD DE LOS VECINOS) CADA VEZ SE ESTÁN HUNDIENDO MÁS EN LAS CALLES CALANDRIAS, FLAMINGOS, CALLEJÓN DEL GAVILÁN, GOLONDRINA ACERADA Y ANDADOR 1. AÑOS DE ABANDONO Y A CONSIDERACIÓN DE LOS (AS) VECINOS (AS) SE PUEDA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA UNA MEJOR SOLUCIÓN Y QUE DECIDAN COMO SERÁ EL USO DE LOS MATERIALES.	\$ 710,010.00	\$710,010.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'42"N, 99°12'50"W	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
79	GOLONDRINAS 1RA SECCION	10-080	DE COLORES	CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS CON LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA INICIANDO POR LA CALLE DE GOLONDRINA BLANCA, GOLONDRINA REAL, GOLONDRINA DE GALANTEO, GOLONDRINA ARTICA, GOLONDRINA DE LAS RIVERAS (HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO)	\$ 531,876.00	\$531,876.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'49"N, 99°12'42"W	Ninguna
80	GOLONDRINAS 2DA SECCION	10-081	RECUPEREMOS EL AREA VERDE DE PERICOS	EL PROYECTO CONSISTE EN RECUPERAR AREA PARA PARQUE INFANTIL CON AREAS VERDES Y JUEGOS. YA QUE ACTUALMENTE EL AREA ESTA INVADIDA CON BASURA Y LO MANEJAN COMO ESTACIONAMIENTO SE PROPONE QUE DICHO PROYECTO TENGA LAS SIGUIENTES ACCIONES 1.- DELIMITACION DEL AREA CON MALLA CICLONICA EN TODO SU PERIMETRO 2.-RETIRAR CONCRETO QUE CUBRE UNA PARTE DEL AREA 3.- REHABILITACION DEL SUELO COLOCANDO CESPED ARBOLES Y FLORES ACORDES A LA ZONA 4.- COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES HASTA DONDE ALCANCE 5.- ILUMINACION EL AREA ESTA UBICADA EN LA CALLE DE PERICOS ESQUINA CON 2DA CERRDA DE CONDOR EN LA COLONIA GOLONDRINAS 2DA SECC	\$ 622,194.00	\$622,194.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
81	GRAL A ROSALES	10-082	UNA CALLE ILUMINDA	COLOCAR LUMINARIAS SOLARES EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL YA QUE CUANDO SE VA LA LUZ HAYA ESPACIOS ILUMINADOS SIN QUE SE CORRA EL RIESGO DE SER ASALTADOS, COMENZANDO EN C. GRAL A ROSALES CONTINUANDO EN CDA. AGRAL ROSALES Y CONCLUIR EN AND. GRAL. A ROSALES HASTA DONDE ALCANE EL PRESUPUESTO.	\$ 317,948.00	\$317,948.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SERVICIOS URBANOS	19.3802665151086, - 99.24071326738066	Se encuentra en proceso de cierre y conclusión administrativa por concepto de capitulo 6000
82	GRAL C A MADRAZO	10-083	MEJORANDO TU SEGURIDAD, ARREGLANDO EL TALÚD DE CDA. VASCO DE QUIROGA (CONTINUACIÓN)	ESTABILIZACIÓN DE TALÚD, QUE CUENTE CON ANLAJE, MAYA, DRENES O LO QUE SE REQUIERA Y LANZADO DE CONCRETO O SAMPEO. DICHO TALÚD ESTA UBICADO EN EL AND. CDA. VASCO DE QUIROGA, 3 CASAS ANTES DEL FONDO. COMO INICIO DE SAMPEO Y HACIA LA GLORIETA PUERTA SANTA FE HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 398,179.00	\$398,179.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
83	GUADALUPE INN	10-084	REPARACIÓN INTEGRAL DE GLORIETA VALVERDE: PASOS PEATONALES, ALCANTARILLADO	CONTINUACION DEL ARREGLO DE LOS PASOS PEATONALES EN LA GLORIETA VALVERDE, OBSERVANDO EN ESTE CASO LA CONSTRUCCION / OBRA DEL PASO PEATONAL INCLUYENDO LA CANALIZACION Y CONSIDERACION DE EL ALCANTARILLADO Y/O MANEJO DE LA PARTE HIDRAULICA PARA EL DESALOJO DE LLUVIA. EL PASO QUE EN ESTE CASO SE HARIA CONSIDERANDO LAS OREJAS Y ELEVARO EL PASO A NIVEL DE CALLE, CONSIDERANDO UN ANGULO SUFICIENTE PARA QUE LOS AUTOMOBILES PAREN AL ENTRAR A EL ES JUVENTINO ROSAS ENTRANDO A MANUEL M. PONCE. ESTOY ANEXANDO EL PROYECTO INICIAL ELABORADO CON EL AREA DE OBRAS DE LA ALCALDIA, Y EN ESTE AÑO FISCAL DEL 2023 ES SOLO LA PARTE DE JUVENTINO ROSAS, PARA EL 2024 PONDRE EL DE MANUEL M. PONCE SUR A NORTE ENTRANDO POR MANUEL M. PONCE.	\$ 616,736.00	\$616,736.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'24"N, 99°11'15"W	Ninguna
84	HERON PROAL	10-085	BANQUETAS Y GUARNICIONES	CAMBIO DE NAQUETAS QUE ESTÁN CUARTEADAS Y LEVANTADAS POR LOS ÁRBOLES. Y ALGUNAS QUE SE ENCUENTRAN MIJ LISAS Y SON PELIGROSAS PARA TRANSITAR.	\$ 522,312.00	\$522,312.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'28"N, 99°13'47"W	Ninguna
85	HOGAR Y REDENCION	10-086	REEMPLAZO DE DRENAJE HIDRÁULICO MARIO MORENO Y PROLONGACIÓN GUERRERO	REEMPLAZAR EL DRENAJE DE C. MARIO MORENO EN CALLE 23 Y C. PROL. GUERRERO, CAMBIANDO EL DIÁMETRO DE 30 CM QUE TIENE ACTUALMENTE POR UN TUBO DE MAYOR CAPACIDAD PROPONIENDO DE 45 PULGADAS O 1 MT DE DIÁMETRO, YA QUE EL TUBO REBASA LA CAPACIDAD DEL 100% BAJANDO SOBRE LA CALLE 23 Y EN CALLE MARIO MORENO SE UNE CON LA TUBERIA QUE DE LADO PONIENTE QUE TAMMBIÉN VIENE CON UNA CAPACIDAD DE 100% Y AL UNIRSE LAS DOS TUBERÍAS CON EL TUBO DE LA MISMA CAPACIDAD BOTA LAS AGUAS NEGRAS AL EXTERIOR PROVOCANDO UN FOCO DE ATENCIÓN Y RÍO.	\$ 507,758.00	\$507,758.00	\$507,758.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'11"N, 99°12'51"W	Ninguna
86	ISIDRO FABELA	10-087	REENCARPETADO PARA LAS CALLES DE ISIDRO FABELA	LEVANTAR EL PAVIMENTO QUE SE ENCUENTRE MÁS DAÑADO DE LA COLONIA PARA QUE PUEDAN COLOCARLO DE NUEVA CUENTA Y QUÉDE MÁS PAREJO, YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE SUGIERE COMENZAR POR LAS CALLES QUE ESTAN AL RÉDEDOR DEL PARQUE Y PILARES YA QUE SON LAS QUE DARÍAN UN MEJOR USO AL PRESUPUESTO.	\$ 445,750.00	\$445,750.00	\$445,737.12	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
87	JALALPA	10-088	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE VICENTE GUERRERO	CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE Y LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DE CALLE VICENTE GUERRERO	\$ 687,562.00	\$687,562.00	\$687,562.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'46"N, 99°13'46"W	Ninguna



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada

Alcaldía Álvaro Obregón
Dirección General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
88	JALALPA EL GRANDE	10-089	CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA PARA RESGUARDO DE VÁLVULAS DE LA RED HIDRÁULICA Y CAMBIO DE VÁLVULA	CONSTRUIR BÓVEDA DE CONCRETO Y TAPA DE PLACA DE ACERO PARA RESGUARDAR LA VÁLVULA HIDRÁULICA QUE ALIMENTA A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE A LA UT 10-089 JALALPA EL GRANDE. LA CONSTRUCCIÓN SE DESARROLLARÁ EN LA LADERA DE LA CALLE PRIVADA DE ARRAYAN-RAUDAL CAMBIO DE LA VÁLVULA DE PASO PARA QUE NO SE INTRODUZCA AIRE Y BLOQUEE EL PASO DE AGUA	\$ 1,061,536.00	\$1,061,536.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'54"N, 99°14'52"W	Ninguna
89	JALALPA TEPITO	10-090	TUBOS PERIMETRALES PARA LA BARRANCA TECOLOTERA	COLOCACIÓN DE TUBOS DE ACERO PARA DELIMITAR EL ÁREA DE LA BARRANCA, PARA EVITAR EL TIRADERO DE BASURA Y CUIDAR LAS ÁREAS VERDES	\$ 753,255.00	\$753,255.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'28"N, 99°14'21"W	Ninguna
90	JARDINES DEL PEDREGAL	10-091	BALIZAMIENTO DE CALLES Y BANQUETAS, TOPES Y CRUCE DE PEATONES.	EN PINTAR LAS LÍNEAS BLANCAS PARA CRUCE DE PEATONES EN EL ARROYO VEHICULAR EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA. PINTAR LOS TOPES YA QUE AL OSCURECER NO SE VEN. ELEVAR EL TOPE DE PASEO DEL PEDREGAL Y AGUA, HAN HABIDO MUCHOS ACCIDENTES AHÍ. PINTAR DE AMARILLO LOS BORDES DE LA BANQUETA.	\$ 1,362,426.00	\$1,362,426.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SERVICIOS URBANOS	19.32228938432396 6, - 99.2061444915769	Se encuentra en proceso de cierre y conclusión administrativa por concepto de capitulo 6000
91	JOSE MARIA PINO SUAREZ	10-092	LUMINARIAS SOLARES	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES, PARA FACHADAS DE BUENA CALIDAD Y CON LUZ LEED, EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL, COMENZANDO EN PARALELA 7	\$ 762,270.00	\$762,270.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SERVICIOS URBANOS	19.39595463405480 7, - 99.1975295487049	Se encuentra en proceso de cierre y conclusión administrativa por concepto de capitulo 6000
92	JURISTAS	10-093	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL TALUD, CALLE ALFONSO NORIEGA CANTÚ Y YUNCAS	CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL TALUD DE LA COL. JURISTAS. UBICACIÓN EN CALLE ALFONSO NORIEGA CANTÚ. REFORZAR CON MALLA Y CONCRETO.	\$ 379,319.00	\$379,319.00	\$379,319.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'20"N, 99°14'09"W	Ninguna
93	LA ANGOSTURA	10-094	PROYECTO DE SEGURIDAD URBANA, ARTE Y RECREACIÓN LA ANGOSTURA ETAPA 2	EL PROYECTO COMPRENDE LOS SIGUIENTES TEMAS LOS CUALES SE DETALLAN EN 7 LÁMINAS DE PRESENTACIÓN 1. LUMINARIAS Y BANCAS PARA SENDERO ROBERTO RÍOS ELIZONDO. 2. ÁRBOL DE LUZ FOTOVOLTAICA PARQUE LA ANGOSTURA 3. MUROS DE ARTE Y EXPRESIÓN URBANA 4. RECONSTRUCCIÓN BANQUETA Y BARANDAL PARQUE LA ANGOSTURA	\$ 455,540.00	\$455,540.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
94	LA ARAÑA	10-095	CONCRETO HIDRÁULICO CON GUARNICIÓN EN C. MORELOS Y C. TLAXCALA	PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRÁULICO ANDADORES Y CALLES INCONCLUSOS YA QUE ACTUALMENTE ESTAN CON TIERRA Y ESTO APOYARÍA A MEJORAR EL PASO DE LAS PERSONAS INICIANDO EN CALLE MORELOS COLINDANCIA CON CALLE QUERÉTARO AL IGUAL QUE LA CALLE TLAXCALA CON PROLONGACIÓN EN CALLE JALISCO, ASÍ COMO OTRAS CALLES, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 404,158.00	\$404,158.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'47"N, 99°14'24"W	Ninguna
95	LA CAÑADA	10-096	UN AMBIENTE LIMPIO ES SALUD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECUPERACIÓN DEL PARQUE Y LA BARRANCA RÍO BECERRA RETIRANDO LA BASURA, EL CASCAJO, PINTAR GUARNICIONES, RETIRO DE ÁRBOL CAÍDO, LIMPIEZA DEL RÍO, RETIRO DE BASURA SOBRE LA AV. CAÑADA REAL, PINTURA DE BARDAS QUE ESTAN FRENTE A LA ESCUELA FLAVIO GUTIÉRREZ, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 529,960.00	\$529,960.00	\$0.00	si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
96	LA CASCADA	10-097	CAMARAS DE VIGILANCIA	COLOCACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA, DESDE LA CALLE PIEDRA CHINA HASTA LA CALLE PIEDRA RUSTICA. SOBRE RÍO MIXCOAC Y SOBRE EL ANDADOR DE GUIJA.	\$ 433,174.00	\$433,174.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.369908, - 99.198889	Ninguna
97	LA CEBADA (AMPL)	10-098	REMODELACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE AMPL. LA CEBADA (HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO)	INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA AMPL. LA CEBADA, EMPEZADO POR HILARIO GALGUERA E IGNACIO F HERRERÍAS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DE CADA AÑO	\$ 391,929.00	\$391,929.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'50"N, 99°13'59"W	Ninguna
98	LA CONCHITA	10-100	CAMBIO DE MALLA PERIMETRAL DEL DEPORTIVO LA CONCHITA POR TUBO DE CUATRO PULGADAS	EL DEPORIVO LA CONCHITA ACTUALMENTE TIENE UNA MALLA CICLONICA PERIMETRAL DE 250 METROS DE LARGO X 2.15 DE ALTURA, TIENE APROXIMADAMENTE 40 AÑOS DESDE QUE SE INAGURO ESTE DEPORTIVO Y YA ESTA ROTA Y DETERIORADA PORLO CUAL SE TIENE QUE CAMBIAR POR TUBO DE CUATRO PULGADAS. ESTE SE ENCUENTRA EN CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE S/N ESQUINA INFORME DE GOBIERNO ESTE DEPORTIVO TIENE UN ARFORO DE 2000 (DOS MIL VISITANTES A LA SEMANA) TIENE CUATRO CANCHAS, UN CENTRO DE SALUD, UN CENTRO SOCIAL, UN CENDI, UN PILARES Y UN MODULO DE POLICIA	\$ 464,601.00	\$464,601.00	\$464,601.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'30"N, 99°12'26"W	Ninguna
99	LA HERRADURA	10-101	CAMARAS DE SEGURIDAD EN TODA LA COLONIA LA HERRADURA	CAMARAS DE SEGURIDAD EN TODAS LAS CALLES QUE CONFORMAN LA COLONIA LA HERRADURA	\$ 331,552.00	\$331,552.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.345018, -9921003	Ninguna
100	LA HUERTA	10-102	PINTANDO DE COLORES MI COLONIA	SE PINTARAN LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS CON PINTURA MARCA COMEX, PINTURA PARA EXTERIORES LAVABLE, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 333,272.00	\$333,272.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'44.1"N 99°14'22.8"W	Ninguna
101	LA JOYA	10-103	CAMBIO DE LA CARPETA ASFÁLTICA MANRESANOS - MARISMEÑOS	CAMBIAR EL PISO DE LAS CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	\$ 666,341.00	\$666,341.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
102	LA LOMA	10-104	REPARACIÓN DE BACHES COMENZANDO EN JAVIER BARROS SIERRA (CONTINUACIÓN)	CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE LOS BACHES DE LA COLONIA COMENZANDO EN C. JAVIER BARRO SIERRA, CONTINUANDO EN AV. BERNARDO QUINTANA Y FINALIZANDO CON DIRECCIÓN A AV. HACIENDA SANTA FE HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO. SE REALIZARÁ DE LA MANERA CORRECTA RETIRANDO MATERIAL EN MAL ESTADO, RELLENANDO OQUEDADES CON MATERIAL COMPACTANDO Y APLICANDO LA CAPA DE ASFALTO O CONCRETO NECESARIA	\$ 803,644.00	\$803,644.00	\$803,622.27	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'26"N, 99°14'43"W	Proyecto PP 2023, Determinado en Asamblea Ciudadana por Imposibilidad de Ejecución del Proyecto Ganador
103	LA MARTINICA	10-105	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA CALLE 2	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN CALLE 2 POR NUEVA DESDE PROL. 5 DE MAYO HASTA LA COLINDANCIA CON LA U. T. LA PERA XOCHINAHUAC (U. HAB.)	\$ 606,282.00	\$606,282.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'33"N, 99°13'32"W	Ninguna
104	LA MEXICANA	10-106	CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C-2 DE BASE PLATA	CONECTAR CAMARAS DE VIGILANCIA MONITORIADAS POR EL C-2 Y CONECTADAS A BASE PLATA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA UNIDAD TERRITORIAL (COL. LA MEXICANA)	\$ 837,801.00	\$837,801.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.382454, -99.230158	Ninguna
105	LA MILAGROSA	10-107	MANTENIMIENTO DEL POZO DE DRENAJE, CAMBIO DE TUBO DE DRENAJE QUE DESEMBOCA EN LA CERRADA DE MIXTECA Y MURO DE CONTENCIÓN PARA EVITAR DESLAVE.	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DEL POZO, CAMBIO DE TUBO DE DRENAJE DE LA COLONIA QUE YA ESTA MUY DAÑADO Y SE ESTAN FILTRANDO LAS AGUAS NEGRAS A LAS VIVIENDAS DE LA CERRADA DE MIXTECA, ADEMÁS UN MURO DE CONTENCIÓN PARA EVITAR DESLAVE.	\$ 379,891.00	\$379,891.00	\$379,891.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'06"N, 99°14'14"W	Ninguna
106	LA OTRA BANDA	10-108	REVISIÓN DE ÁRBOLES CON MUÉRDAGO Y PODA DE LOS MISMOS EN TODA LA COLONIA.	REVISAR LOS ÁRBOLES DE TODA LA COLONIA PARA SABER CUALES TIENEN MUÉRDAGOY PODERLOS PODAR PARA QUITAR LA PLAGA.	\$ 399,460.00	\$399,460.00	\$399,459.94	Si	SI	100%	Si	SERVICIOS URBANOS	19.33758815356191, -99.19519830103678	Ninguna
107	LA PALMITA	10-109	PINTURA PARA FACHADAS EN C. PASO REAL HASTA C. PASO DE LA SOLEDAD.	PINTURA PARA LAS FACHADAS EN C. PASO REAL, C. PASO SANTA ISABEL, C. PASO DE OVEJAS, C. PASO GRANITE, CDA. SOMOSIERRA, CDA. MONIDA, CDA. PASO CUELLO, CDA. PASO MACHO Y C. PASO DE LA SOLEDAD. LA MAYORÍA DE LOS DOMICILIOS BENEFICIADOS SON DE DOS NIVELES Y SE AGRAGARÁN A UN LISTADO, LOS CUALES SE DECIDIRÁN EN UN MECANISMO. DICHO MECANISMO SERÁ MEDIANTE UNA ASAMBLEA CIUDADANA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. TODO LO ANTERIOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 395,291.00	\$395,291.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'03"N, 99°13'34"W	Ninguna
108	LA PERA XOCHINAHUAC (U HAB)	10-110	IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CASAS Y EDIFICIOS	IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CASAS Y EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL	\$ 342,625.00	\$342,625.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'35"N , 99°13'43"W	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
109	LA PRESA	10-111	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE PLANCHAS DE CONCRETO EN LAS CALLES DE ANDADOR ARTIGUENSES Y ARTIGUENSES	CONSISTE EN EL CAMBIO DE PLANCHAS DE CONCRETO	\$ 418,988.00	\$418,988.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'57"N, 99°12'43"W	Ninguna
110	LA PRESA SECCION HORNOS	10-112	PINTANDO LA PRESA SECCIÓN HORNOS	SE PINTARAN LAS CASAS DE TODA LA COLONIA EN VARIOS COLORES A ELEGIR BENEFICIANDO A VECINOS CON MANO DE OBRA Y PINTURA INICIANDO POR AVENIDA DE LAS PRESAS, PRESA ALVARO OBREGÓN, VICENTE GUERRERO, ANDADOR PRESA CONTADERO, ANDADOR PRESA ASUNCIÓN, PRESA FALCON (HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO).	\$ 402,574.00	\$402,574.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'57"N, 99°12'58"W	Ninguna
111	LADERA GRANDE O LA CEBADITA	10-113	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE	ES EL CAMBIO DE LA TUBERIA PRINCIPAL DE LA COLONIA, COMENZANDO DESDE LA VALVULA PRINCIPAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO CON TUBO PEAD Y LA ELABORACION DE UN REGISTRO QUE CONECTE CON EL 1ER AND, CAMBIO DE LAS VALVULAS NECESARIAS Y LA COLOCACION DE LLAVES DE PASO EN DONDE SEA NECESARIO, TAMBIEN LA RECOLOCACION DEL ADOQUIN QUE SE RETIRE DE LA MISMA OBRA Y EN CASO QUE SE ROMPA LA REPOSICION DEL MISMO MATERIALES: TUBO PEAD, CEMENTO, TAPA DE REGISTRO, VALVULAS, LLAVES DE PASO, ADOQUIN.	\$ 347,335.00	\$347,335.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
112	LAS AGUILAS	10-114	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2 EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	INSTALAR CÁMARAS EN LA COLONIA CONECTADAS AL C2, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 761,083.00	\$761,083.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.359493, -99.204341	Ninguna
113	LAS AGUILAS (AMPL)	10-115	REENCARPETADO DE RETORNO DE COLINA	REENCARPETAR LA CALLE RETORNO DE COLINA	\$ 1,031,099.00	\$1,031,099.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'46"N, 99°13'23"W	Ninguna
114	LAS AGUILAS SECC HORNOS	10-116	SALON USOS MULTIPLES	COLOCACIÓN DE TECHO EN BASE A LA ESTRUCTURA QUE YA ESTÁ, CON MUROS DE TABIQUE Y VENTANAS Y PUERTAS. UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN BARRANCA DEL MUERTO S/N BAJO PUENTE, JUNTO ANDADOR COLIBRI.	\$ 339,271.00	\$339,271.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'43"N, 99°12'20"W	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
115	LAS CUEVITAS	10-118	REAL DEL BOSQUE- SISTEMA GRUPAL DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	EN LA COLONIA LAS CUEVITAS (UT10-402-1, ÁLVARO OBREGÓN) EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE REPRESENTA UN RETO PARA LAS AUTORIDADES. SI EL CONDOMINIO REAL DEL BOSQUE (CON 302 DEPTOS. Y 1,100 HABS. APROX.) LOGRA CAPTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE AGUA DE LLUVIA, Y EN 7 MESES AL AÑO DEPENDER MENOS DE LA RED DE AGUA POTABLE, AYUDARÁ A QUE SE REPARTA MEJOR EL AGUA EN LA ZONA. SE BUSCA CAPTAR LA MAYOR CANTIDAD DE AGUA POSIBLE PARA ENVIARLA A LAS CISTERNAS DEL CONDOMINIO FILTRÁNDOLA PREVIAMENTE CON UN SISTEMA DE GEOFILTROS DE CICLO. SE TIENE UN BUEN ESPACIO EN LA PARTE BAJA DEL CONDOMINIO EN DONDE EL AGUA PUEDE SER DIRECCIONADA POR GRAVEDAD A TRAVÉS DEL PISO, A SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO LOS CUALES PUEDEN IRSE ADICIONANDO DE MANERA MODULAR. INCLUSO EN EL CONDOMINIO SE TIENEN CANALETAS DE CEMENTO YA CONSTRUÍDAS, LO QUE CONCENTRA EL GASTO DEL PROYECTO EN LOS GEOFILTROS DE CICLO, CISTERNA DE ALMACENAMIENTO, CONEXIONES DE PVC Y BOMBA DE 10 HP.	\$ 455,696.00	\$455,696.00	\$455,696.00	Si	SI	100%	Si	SERVICIOS URBANOS	19.388122369978145, -99.22423286272407	Ninguna
116	LAS PALMAS	10-119	REPELLADO Y PINTURA PARA FACHADAS 1RA FASE	SE SOLICITA LA COMPRA Y APLICACIÓN DE MATERIALES PARA REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS EN LA COLONIA LAS PALMAS. EL TIPO DE PINTURA DEBERÁ SER VINIL-ACRÍLICA VINIMEX DE LA MARCA COMEX EN POR LO MENOS 4 TONOS DIFERENTES A ELEGIRSE DURANTE LOS RECORRIDOS Y TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.	\$ 407,768.00	\$407,768.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'55"N, 99°12'39"W	Ninguna
117	LIBERACION PROLETARIA	10-120	CAMBIO DE DRENAJE EN C. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUIDAD)	SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE EXISTE EN C. FRANCISCO SOLÍS, YA QUE LA MISMA TIENE PROBLEMAS DE DRENAJE, PUES LAS COLADERAS NO TIENEN CAPACIDAD PARA CAPTAR EL AGUA QUE DESECHAN LAS CASAS Y EN ÉPOCAS DE LLUVIAS ES PEOR, YA QUE NO ALCANZA A BAJAR Y DISTRIBUIR LAS AGUAS NEGRAS. SE SOLICITA CAMBIAR LA TUBERIA EXISTENTE POR UNA DE MAYOR DENSIDAD, ASÍ COMO LAS COLADERAS DE DESCARGA A LAS CASAS. QUE EL PROYECTO SE LLEVE A CABO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 467,119.00	\$467,119.00	\$467,119.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'51"N, 99°13'47"W	Ninguna
118	LIBERALES DE 1857	10-121	CAMBIO DE CRUADROS DE CONCRETO DAÑADOS (CONTINUIDAD)	SE REQUIERE CAMBIO DE CUADROS DE CONCRETO POR CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS PUNTOS QUE SE SEÑALAN EN EL CROQUIS ANEXO, CONFORME A LA NUMERACIÓN SEÑALADA POR IMPORTANCIA DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y CONSIDERANDO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO ASIGNADO.	\$ 643,575.00	\$643,575.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'30"N, 99°12'53"W	Ninguna



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada

Alcaldía Álvaro Obregón
Dirección General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
119	LLANO REDONDO	10-122	EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C. DURAZNO	EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DURAZNO MZS. 4, 5 Y 6 (COL. EL RINCÓN) CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 414,919.00	\$414,919.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'20"N, 99°14'46"W	Ninguna
120	LOMAS DE AXOMIATLA	10-123	COSECHA DE LLUVIAS. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL PARQUE AXOMIATLA.	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL QUE PERMITA REDUCIR EL FLUJO DE AGUA A LOS DRENAJES, LO QUE SE TRADUCE A MENOS INUNDACIONES, FACILITAR EL ACCESO DE RIEGO AL PARQUE AXOMIATLA EN TIEMPO DE SEQUÍA (COMPRAR FILTROS, CISTERNA Y LO NECESARIO, COMO LO INDICA EL ANEXO, QUE ES UNA ILUSTRACIÓN DEL PROYECTO).	\$ 402,534.00	\$402,534.00	\$0.00	Si	SI	100%	No	SERVICIOS URBANOS	19.34204751728281 5, - 99.25193475187697	Se encuentra en proceso de cierre y conclusión administrativa por concepto de capitulo 6000
121	LOMAS DE BECERRA	10-124	CÁMARAS DE VIGILANCIA TIPO BULLET CON LUMINARIA TIPO LED CON CONECCIÓN A C2 COLOCADAS EN FACHADAS DE LAS CASAS	EL PROYECTO CONSISTE EN QUE HAYA MAYOR SEGURIDAD EN LA COLONIA Y QUE POR MEDIO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES LOS VECINOS ESTÉN SEGUROS DE QUE LAS CÁMARA ESTÁN MONITOREADAS POR C2 Y ASÍ BAJE EL ÍNDICE DELICTIVO QUE HAY EN LA ZONA DE ANDADORES Y CALLEJONES PRINCIPALMENTE, EMPEZANDO POR CALLE JAZMIN Y AVENIDA CHICAGO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 1,198,115.00	\$1,198,115.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.383297, -99.213629	Ninguna
122	LOMAS DE BECERRA (U HAB)	10-125	CAMBIO DE ASFALTO 2023	CAMBIO DE ASFALTO DEL CIRCUITO QUE INICIA EN ANTIGUA VÍA LA VENTA Y TERMINA EN AVENIDA CENTRAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO YA SEA 2023 O 2024 EN CASO DE GANAR AMBOS SE APLIQUE HASTA DONDE ALCANCEN LOS PRESUPUESTOS.	\$ 414,640.00	\$414,640.00	\$414,639.99	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'10.4"N 99°12'00.7"W	Ninguna
123	LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HAB)	10-126	REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE DRENAJE.	SE SOLICITA EL CAMBIO DE TUBERÍA EN DONDE SE LOCALIZAN FUGAS DE AGUAS NEGRAS.	\$ 411,887.00	\$411,887.00	\$411,887.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'56.87"N, 99°12'25.08"O	Ninguna
124	LOMAS DE CAPULA	10-127	REENCARPETADO	CAMBIAR EL ASFALTO VIEJO, Y ASÍ PODERLE DAR YA OTRA VICION Y UNA MEJORA YA A NUESTRA COMUNIDAD	\$ 760,682.00	\$760,682.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'42.69"N, 99°13'6.20"O	Ninguna
125	LOMAS DE CAPULIN	10-128	PINTURA DE FACHADAS PARA MEJORAR LA IMAGEN DE TODA LA COLONIA.	PINTURA DE FACHADAS EN TODA LA COLONIA PARA MEJORAR LA IMAGEN.	\$ 442,324.00	\$442,324.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
126	LOMAS DE CENTENARIO (U HAB)	10-129	PINTURA PARA LAS FACHADAS DE TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	PINTURA PARA LAS FACHADAS DE TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 321,495.00	\$321,495.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
127	LOMAS DE CHAMONTOYA	10-130	CAMBIO DE DRENAJE	CONSISTE EN CAMBIAR EL TUBO DEL DRENAJE DE TODA LA CALLE BUGAMBILIA, COLOCANDO EL TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA Y LOS POZOS DE VISITA DE ACUERDO AL CIPU DE LA CDMX CON SUS RESPECTIVAS TAPAS. YA SE HABIA REALIZADO UN SONDEO Y COMENTARON LOS DE LA ALCALDIA QUE NECESITABA CAMBIARSE.	\$ 834,545.00	\$834,545.00	\$834,545.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°19'0.28"N, 99°16'6.30"O	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
128	LOMAS DE GUADALUPE	10-131	BARDA DE TUBOS EN LA ZONA DE TERRENOS BALDIOS TORRES CFE.	CERRAR ESTAS ÁREAS CON UNA BASE DE CONCRETO INTERIOR Y LOS TUBOS AHOGADOS CON LA ALTURA NECESARIA PARA QUE NO SE SALTEN	\$ 431,899.00	\$431,899.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'33.06"N, 99°14'39.89"O	Ninguna
129	LOMAS DE LA ERA	10-132	EL PARQUE DE TODOS	SE SOLICITA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE BASQUET BALL, UNA CANCHA DE FUTBOL EN UNA ZONA AREA CON SUS RESPECTIVAS CANASTAS Y PORTERIAS, UNA PISTA DE TARTAN, CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN LA ZONA QUE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA PARA ACTIVIDADES DE AL AIRE LIBRE QUE SE ADAPTEN A LAS CONDICIONES DEL PARQUE EL POLVORIN, ADEMÁS DE UN SALÓN DE USO MULTIPLES CON DIMENSIONES DE 10 POR 10, DANDO UN TOTAL DE 100 METROS CUADRADOS, MAS UNA ZONA DE BAÑO Y VESTIDORES DE 3 METROS POR 2 METROS, DANDO UN TOTAL DE 6 METROS CUADRADOS PARA HOMBRES Y 6 METROS CUADRADOS PARA MUJERES, DANDO UN TOTAL DE 12 METROS CUADRADOS, TODO ELLO EN EL PARQUE EL POLVORIN QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE TERCERA DE ALCANFORÉS SIN NÚMERO, ENTRE LA TERCERA DE ALCANFORÉS Y VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA LOMAS DE LA ERA. UBICACIÓN GPS: HTTPS://GOO.GL/MAPS/SLHGP2KTBJ56AGBU9	\$ 1,538,465.00	\$1,538,465.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°19'14.90"N, 99°15'44.16"O	Ninguna
130	LOMAS DE LAS AGUILAS	10-133	REENCARPETAMIENTO Y CAMBIO DE TOTALIDAD DE BANQUETAS EN LOMAS DE LAS AGUILAS EN LAS CALLES DE CONMORAN, ALBATROCES Y GRULLAS.-	CONSISTE EN QUE LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN REALICE EL REENCARPETAMIENTO TOTAL DE LAS CALLES Y CAMBIO TOTAL DE LAS BANQUETAS, AMBAS COSAS DE LAS CALLES DE CONMORAN, CERRADA DE CONMORAN, ALBATROCES, CERRADA DE ALBATROCES, GRULLAS Y CERRADA DE GRULLAS.	\$ 504,782.00	\$504,782.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'44.60"N, 99°14'10.67"O	Ninguna
131	LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN	10-134	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PARTE BAJA DE LA CALLE 2, ENTRE CALLE 6 Y AVENIDA DESIERTO DE LOS LEONES	CAMBIAR EL ASFALTO QUE TIENE ESTA POR CONCRETO HIDRAULICO, DESDE LA CALLE 6 HASTA AVENIDA DESIERTO DE LOS LEONES Y EN CASO DE QUE ALCANCE EL PRESUPUESTO REHABILITAR LAS ULTIMAS ESCALERAS QUE DAN A LA AVENIDA DEL DESIERTO, RESPETANDO LA PRIMERA PARTE DE LAS ESCALERAS QUE YA ESTAN TERMINADAS CON PISO DE LOZETA Y HACER UN MURO DE CONTENCIÓN DONDE TERMINA LA CALLE JUNTO A CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES. SE INICI LA OBRA EN LA ESQUINA CON CALLE 6 HASTA CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARA CONTINUAR CON PRESUPUESTOS SIGUIENTES	\$ 491,360.00	\$491,360.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'40.69"N, 99°12'44.20"O	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
132	LOMAS DE LOS CEDROS	10-135	RECONSTRUYAMOS CEDROS: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN PEORES CONDICIONES : MANUEL AVILA CAMACHO, ABEDULES Y LIRIOS	TRES DE LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN PEORES CONDICIONES EN TODA LA COLONIA SON MANUEL AVILA CAMACHO, ABEDULES Y LIRIOS , POR DICHAS CALLES, DIARIAMENTE TRANSITAN CIENTOS DE VECINOS DE TODAS LAS EDADES QUE CAMINO AL TRABAJO, LA ESCUELA O POR LAS COMPRAS ARRIESGAN SU INTEGRIDAD EXPONIENDOSE A ALGUNA CAIDA O DAÑAN SU PATRIMONIO (AUTOMOVIL) POR LO AVERIADO QUE SE ENCUENTRA EL PAVIMENTO. LA REPAVIMENTACION DE DICHA CALLES SOLUCIONARIA ESTA PROBLEMATICA Y BENEFICIARIA A TODA LA COLONIA PUESTO QUE SERIA LA ACCION CON LA QUE SE COMENZARIA LA RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE TODA LA COLONIA, AVANZANDO CON LAS NECESIDADES PRIORITARIAS Y NO LIMITANDOSE A UNA SOLA CALLE , IMPACTANDO EN TODA LA COLONIA.	\$ 693,926.00	\$693,926.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°19'24.12"N, 99°15'27.34"O	Ninguna
133	LOMAS DE NUEVO MEXICO	10-136	REPAVIMENTACIÓN EN C. RAMÓN LÓPEZ VELARDE Y C. MANUEL MURGUÍA (CONTINUIDAD)	SE REQUIERE DE UNA REPAVIMENTACIÓN PARA C. RAMÓN LÓPEZ VELARDE Y C. MANUEL MURGUÍA YA QUE EL PAVIMENTO ESTA MUY DETERIORADO, TIENE AÑOS QUE NO LO CAMBIAN Y COMO LA CALLE ES DE BAJADA ES MUY DIFÍCIL TRANSITAR POR AHÍ Y MÁS PARA LOS ADULTOS MAYORES. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 430,806.00	\$430,806.00	\$430,794.03	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'54.22"N, 99°14'6.75"O	Ninguna
134	LOMAS DE PUERTA GRANDE	10-138	INICIO DE CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE 3 ENTRE PIRITAS Y PROLONGACIÓN ROSA ESCONDIDA	CONSTA DE CAMBIO DE DRENAJE, COLADERAS EN CALLE 3 ENTRE PIRITAS Y PROLONGACIÓN ROSA ESCONDIDA.	\$ 574,083.00	\$574,083.00	\$574,083.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'20.98"N, 99°13'55.93"O	Ninguna
135	LOMAS DE SAN ANGEL INN	10-139	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA DE TODA LA COLONIA	DAR MANTENIMIENTO A TODA LA RED HIDRÁULICA DE LA COLONIA YA QUE CONSTANTEMENTE HAY FUGAS DE AGUA Y TARDAN EN ATENDERLAS Y NO CAMBIAN EL TUBO SOLO LO PARCHAN CON CAMARA DE LLANTA, ASI QUE PIDO EL CAMBIO DE TUBERIA EN VEZ DE SOLO PARCHARLA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 485,049.00	\$485,049.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'38.60"N, 99°12'18.27"O	Ninguna
136	LOMAS DE SANTA FE	10-140	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO	CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE. INCLUYE ABRIR, CAMBIAR, Y VOLVER A CERRAR, RESTAURANDO EL EMPEDRADO	\$ 349,043.00	\$349,043.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'9.66"N, 99°14'27.57"O	Ninguna
137	LOMAS DE SANTO DOMINGO	10-141	ADOQUÍN EN MI COLONIA	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DEL ADOQUIN DE LA COLONIA LOMAS DE SANTO DOMINGO, TODA VEZ QUE EN DIVERSAS CALLES SE ENCUENTRA FRACTURADO O FALTANTE, POR LO CUAL SE DEBERA HACER LA SUSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE.	\$ 344,865.00	\$344,865.00	\$306,755.76	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'43.99"N, 99°12'4.98"O	Ninguna
138	LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL)	10-142	PINTURA DE TU FACHADA .DAR UN CAMBIO DE IMAGEN A LAS VIVIENDAS DE NUESTRA COMUNIDAD	EN CAMBIAR LA IMAGEN DE EL ENTORNO DONDE VIVIMOS .QUE LA COLONIA LOMAS DE SANTO DOMINGO AMPLIACIÓN TENGA OPORTUNIDAD DE DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A SUS FACHADAS. HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE	\$ 382,970.00	\$382,970.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'38.93"N, 99°12'8.31"O	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
139	LOMAS DE TARANGO	10-143	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL KIOSCO DEL CENTRO SOCIAL DE LOMAS DE TARANGO	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL KIOSCO DEL CENTRO SOCIAL DE LOMAS DE TARANGO. EQUIPAMIENTO EN EL KIOSCO (MICRÓFONO, BOCINAS Y SILLAS)	\$ 580,266.00	\$580,266.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'44.84"N, 99°13'1.04"O	Ninguna
140	LOMAS DE TETELPAN	10-144	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE 8 Y CALLE 3	REPARACIÓN DE LAS BANQUETAS EN CALLE 3 DESDE LA Y DE CAMINO REAL HASTA LA CALLE 8, EN EL LADO IZQUIERDO Y EN CALLE 8 DESDE CALLE 3 HASTA CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES DEL LADO DERECHO.	\$ 506,279.00	\$506,279.00	\$482,398.30	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'38.03"N, 99°12'53.80"O	Ninguna
141	LORETO	10-145	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA EN TODA LA COLONIA	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA EN TODA LA COLONIA	\$ 363,181.00	\$363,181.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'25.65"N, 99°11'33.49"O	Ninguna
142	LOS CEDROS	10-146	REJA PERIMETRAL EN CALLE ARRAYAN	COLOCAR REJA PERIMETRAL EN LA C. ARRAYAN DESDE EL ANDADOR-ESCALINATA QUE ESTA FRENTE A LA CASA ROSA (MZ 3 LT 2) HASTA LA REJA DONDE INICIA LA CANCHA QUE SE ENCUENTRA HACIA ABAJO EN LA MISMA CALLE (SE ANEXAN FOTOS). SE PIDE QUE LA REJA SEA DE TIPO EUROREJA, DE ALTURA DE 2.50 MTS, CON GUARNICIÓN PARA RECIBIR LOS TUBOS, CON UNA PUERTA DE ACCESO (A LA ALTURA DEL POSTE DE LA CALLE CLAVEL, SE ANEXA FOTO) , QUE LA OBRA SE REALICE HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 346,838.00	\$346,838.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'49.72"N, 99°14'15.61"O	Ninguna
143	LOS GAMITOS	10-147	(MEJORANDO FACHADAS) REMOZAMIENTO Y PINTURA EN FACHADAS	MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA EXTERIOR Y PINTURA, PARA UNA MEJOR IMAGEN. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 352,338.00	\$352,338.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'43.85"N, 99°14'19.47"O	Ninguna
144	MARGARITA M DE JUAREZ	10-148	POR MI COLONIA	CAMBIO DE ADOQUÍN Y NIVELACIÓN DE LA CALLE EN LOS LUGARES CON BACHEO DE LA CALLE LOMA CHICA DANDO LE MANTENIMIENTO A TODA LA CALLE QUE ESTE DAÑADA Y HUNDIDA POR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS.	\$ 378,735.00	\$378,735.00	\$337,108.49	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'55.08"N, 99°14'13.88"O	Ninguna
145	MARIA G DE GARCIA RUIZ	10-149	REPARACION DE BANQUETAS	SE REALIZARÁ EL RETIRO DE BANQUETAS DAÑADAS Y REALIZACION DE NUEVAS BANQUETAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EMPEZANDO POR LAS CALLES PERUANOS, AV MEXICANOS, CUBANOS Y COLOMBIANOS. MATERIALES: CEMENTO, VARILLA, GRAVA, ARENA.	\$ 520,645.00	\$520,645.00	\$48,180.79	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'13.28"N, 99°12'45.69"O	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
146	MARTIRES DE TACUBAYA	10-150	LUMINARIAS PARA EVITAR LA DELINCUENCIA	LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA, POR QUE HAY ASALTOS VIOLACIONES Y SEQUESTROS POR QUE ESTÁN OSCURAS LAS CALLES. LAS LUMINARIAS DE TIPO REFLECTOR LED, SE COLOCARÍAN EN LOS SITIOS QUE MAS HICIERAN FALTA APROVECHANDO LA INFRAESTRUCTURA URBANA ACTUAL O SOLICITANDO PERMISO EN LAS FACHADAS DE LOS VECINOS, A FIN DE REDUCIR COSTOS Y LA UBICACIÓN SE DECIDIRIA MEDIANTE ASAMBLEA CIUDADANA, LA OBRA SE REALIZARIA ABARCANDO TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 370,736.00	\$370,736.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SERVICIOS URBANOS	19.387186527671254, -99.21361455174043	Se encuentra en proceso de cierre y conclusión administrativa por concepto de capitulo 6000
147	MERCED GOMEZ	10-151	PINTANDO MI UNIDAD	CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN UNA 2DA ETAPA EN DIFERENTES FACHAS DE MI COMUNIDAD	\$ 899,161.00	\$899,161.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'52.75"N, 99°12'12.14"O	Ninguna
148	METROPOLITANO (U HAB)	10-152	CONTINUACIÓN PINTURA DE HERRERIA EN EDIFICIOS	PINTURA EN HERRERIA DE EDIFICIOS FALTANTES (A Y E) Y LOS QUE FALTAN DEL PROYECTO , EJERCICIO DEL 2022, ASÍ COMO LA UBICADA AL EXTERIOR DE LA UNIDAD (HERRERIA)	\$ 368,388.00	\$368,388.00	\$368,353.59	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'35.59"N, 99°13'3.99"O	Ninguna
149	MIGUEL GAONA ARMENTA	10-153	REPAVIMENTACION DE LA CALLE BEECOYA	PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BEECOYA EN LA COLONIA MIGUEL GAONA ARMENTA, ALCALDÍA ALVARO OBREGON C.P 01500	\$ 568,074.00	\$568,074.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'19.76"N, 99°15'5.62"O	Ninguna
150	MIGUEL HIDALGO	10-154	RESCATE DE ESPACIO BALDIO EN CDA. ROMULO O'FARRIL , COLOCACION DE REJAS PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES Y RENIVELACION DE ADOQUIN.	FABRICACION DE ZANJA PARA LA COLOCACION DE REJAS DE ACERO PARA LA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES CON DESCARGA AL DRENAJE MUNICIPAL O AL RIO, EN LA ESQUINA DE CERRADA ROMULO O'FARRIL Y AVENIDA ROMULO O'FARRIL. FABRICACION DE ZANJA PARA COLOCACION DE REJAS DE ACERO PARA LA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES CON DESCARGA AL RIO. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA PARTE BAJA DE LA CERRADA ROMULO O'FARRIL COLINDANTE CON EL RIO, PARA NIVELACION DE ESPACIO PUBLICO Y HACERLA AREA VERDE.	\$ 382,577.00	\$382,577.00	\$382,577.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'12.12"N, 99°12'53.56"O	Ninguna
151	MILPA DEL CEDRO	10-155	REMODELACION DEL GIMNASIO Y AREAS DE JUEGOS Y SUSTITUCION DE GIMNASIO Y JUEGOS	EN REMODELAR Y SUSTITUIR EL AREA DONDE ESTA EL GIMNASIO DE JUEGOS INFANTILES	\$ 314,720.00	\$314,720.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'13.84"N, 99°15'23.85"O	Ninguna
152	MINAS DE CRISTO	10-156	MEJORANDO LA COLONIA	PINTAR FACHADAS DE UNA GAMA DE COLORES A ESCOGER INICIANDO POR AV, CENTRAL, CALLE SURUTUZA, CALLE DILIGENCIAS Y CALLE CARRETELAS.	\$ 626,649.00	\$626,649.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'53.48"N, 99°12'2.96"O	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
153	MOLINO DE ROSAS	10-157	ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE EXCLUSIVIDAD PARA PERROS, EN EL PARQUE MOLINO DE ROSAS	EL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AREA PARA PERROS EN EL PARQUE MOLINO DE ROSAS, SE CONTEMPLA COMO UN ESPACIO QUE PERMITA SUBSANAR UNA NECESIDAD VECINAL QUE NO HA SIDO ATENDIDA, EN ESTE ENTENDIDO MUCHOS VECINOS SE VEN EN LA NECESIDAD DE ACUDIR A OTROS ESPACIOS DE ESTE TIPO EN ALCALDIAS VECINAS , LIMITANDO EL APROVECHAMIENTO DEL PARQUE AL INTERFERIR EN OTRAS AREAS DE ESPECIFICIDAD (AREA INFANTIL, AREA DE APARATOS DE EJERCICIO, PISTA DE CORREDORES Y CHANCA ETC). EN ESTE SENTIDO SE PLANTEA LA ADAPTACION DE UN AREA PARA CANINOS A UN COSTADO DE LA DE CANCHA DE FUTBOL (LATERAL DE ROSA REINA), CON UN ENREJADO DE HIERRO O LAS LABORES DE HERRERIA Y MAMPOSTERIA NECESARIAS Y ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE DICHO ESPACIO (ENREJADO, CEMENTO, MORTEO, ARENA, GRAVA, ETC). EN PROYECTO CONTEMPLA UN BENEFICIO COMUN A TODOS VECINOS DE LA COLONIA Y USUARIOS DEL PARQUE AL DELIMITAR LAS AREAS, MEJORANDO LA CONVIVENCIA Y ESPECIFICAMENTE BENEFICIANDO AL AMPLIO NUMERO DE DUEÑOS DE CANINOS QUE USAN EL PARQUE	\$ 778,571.00	\$778,571.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
154	MOLINO DE ROSAS (AMPL)	10-158	RENOVANDO RED HIDRÁULICA	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA DE DRENAJE DAÑADA Y LA REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 1A CERRADA DE ROSA BENGALA	\$ 499,837.00	\$499,837.00	\$499,837.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'12.04"N, 99°12'31.75"O	Ninguna
155	MOLINO DE SANTO DOMINGO	10-159	SEGUNDO PISO CASA DE ADULTO MAYOR, CONTINUACIÓN PRESUPUESTO 2022.	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR UBICADA EN LA ESQUINA DE SANTA LUCÍA NO. 2 Y SAN MIGUEL ARCÁNGEL.	\$ 667,251.00	\$667,251.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'44.55"N, 99°12'31.24"O	Ninguna
156	MOLINO DE SANTO DOMINGO (U HAB)	10-160	CONTINUACIÓN DE RED DE DRENAJE.	CONTINUAR CON LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA COLONIA	\$ 378,377.00	\$378,377.00	\$378,377.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'36.72"N, 99°12'12.25"O	Ninguna
157	OCHO DE AGOSTO	10-161	ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES, EN AV. CENTRAL	ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES, EN AV. CENTRAL DESDE LA ALTURA DEL NÚMERO 175, HASTA FERROCARRIL DE CUERNAVACA, TERMINANDO EN GRUTAS. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 412,165.00	\$412,165.00	\$412,165.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'29.82"N, 99°11'29.80"O	Ninguna
158	OCOTILLOS	10-162	CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACIÓN OCOTILLOS	CAMBIO DE PAVIMENTOEN PROLONGACIÓN OCOTILLOS POR CONCRETO HIDRAULICO, DESDE PRIVADA OCOTILLOS Y HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 334,112.00	\$334,112.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'24.79"N, 99°14'14.85"O	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
159	OLIVAR DE LOS PADRES	10-163	PARQUE GLACIAR TECHADO O ENLONADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL Y REACONDICIONAR 2 MÓDULOS COMO VESTIDORES BAÑOS SANITARIOS Y TOMA DE CORRIENTE ELECTRICA	OPTIMIZA A LA COMUNIDAD CON EVENTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS. PLANTEANDOSE A LAS AUTORIDADES EL PODER LLEVAR A CABO CAPACITACIÓN EDUCATIVA, CULTURAL, DE LA SALUD Y EVENTOS ARTÍSTICOS EN SUS VARIADAS EXPRESIONES, COMO CONCIERTOS, BAILES, CAPACITACIÓN.	\$ 1,525,928.00	\$1,525,928.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'25.04"N, 99°12'35.01"O	Proyecto PP 2023, Determinado en Asamblea Ciudadana por Imposibilidad de Ejecución del Proyecto Ganador
160	PALMAS	10-166	AMPLIACIÓN DEL FORO CULTURAL Y VECINAL PALMAS (CONTINUIDAD)	EXISTE UN FORO CULTURAL DERIVADO DE LOS EJERCICIOS 2020, 2021 Y 2022 Y SE PRETENDE DAR SEGUIMIENTO AL MISMO CON MOBILIARIO Y REALIZAR PEQUEÑAS OBRAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, TEATRALES Y MUSICALES. PARA ELLO SE PROPONE LO SIGUIENTE: SE PROPONE AMPLIAR EL TECHO EN LAS GRADAS Y HACER UNA BARDA DE CONTENCIÓN PARA EVITAR EL DESLAVE DE TIERRA Y PIEDRAS HACIA LAS GRADAS,. CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES PARA SUBIR AL FORO CULTURAL. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO (4 BOCINAS AMPLIFICADAS CON CAPACIDAD DE SONIDO PARA GRUPOS MUSICALES, UNA CONSOLA DE 18 A 24 CANALES, 10 MICRÓFONOS CON CABLE Y ATRIL) BANCOS O SILLAS DE PLÁSTICO APILABLES, MESAS PLEGABLES . AMPLIAR UNA PEQUEÑA BODEGA QUE SE TIENE PERO QUE NO SE HAN ENTREGADO LAS LLAVES PARA SU USO COMUNITARIO Y EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL FORO. 4 LAMPARAS PARA ILUMINAR EL FORO EN ACTOS POR LA TARDE NOCHE. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. PARA RESGUARDO CONSULTAR ANEXO.	\$ 564,334.00	\$564,334.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'29.84"N, 99°12'46.71"O	Ninguna
161	PALMAS AXOTITLA	10-167	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MINA DE MANGANESO Y MINA DE ANTIMONIO.	EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN CALLE MINA DE MANGANESO ENTRE CALLE MINA DE DIAMANTE Y MINA DE SAL Y CALLE MINA DE ANTIMONIO ENTRE CALLE MINA DE DIAMANTE Y MINA DE SAL (DESDE MZ 5 LT. 1, HASTA MZ 5 LT. 9) SE UTILIZARÁ MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA Y GRAVA. CABE DESTACAR QUE EL CONCRETO HIDRÁULICO ES LA MEJOR OPCIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN PUESTO QUE PERMITE EL LIBRE TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR ADEMÁS PROPORCIONA DURABILIDAD.	\$ 439,544.00	\$439,544.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'12.25"N, 99°14'13.52"O	Ninguna



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada

Alcaldía Álvaro Obregón
Dirección General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
162	PARAJE EL CABALLITO	10-168	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATEGICOS, CONECTADOS A BASE PLATA.	\$ 1,288,792.00	\$1,288,792.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.315592, -99.271518	Ninguna
163	PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U HAB)	10-169	2023 BOMBAS PARA POZO TORMENTA Y CARCAMO 2024 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	BOMBAS DE POZO TORMENTA, SE ENCUENTRA EN SÓTANO 2, SON 3 BOMBAS DE USO Y 1 DE RESERVA DE 5 CABALLOS CADA UNA BOMBAS DE CARCAMO SE ENCUENTRAN EN SÓTANO 2 SON 2 DE USO Y UNA DE RESERVA DE 5 CABALLOS PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO EN SÓTANO 1	\$ 518,693.00	\$518,693.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'13.2"N 99°11'33.7"W	Ninguna
164	PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL	10-170	?INCREMENTO DE CONTROLES DE SEGURIDAD EN LOS ACCESOS?	EN VIRTUD DEL AUMENTO DE LOS ÍNDICES DE ROBO A CASA-HABITACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, Y QUE DESDE 2020 HAN HABIDO VARIOS INTENTOS DE ROBO Y 5 CASAS CON FAMILIAS DENTRO QUE SUFRIERON EL ASALTO EN SU VIVIENDA, PRESENTAMOS ESTE PROYECTO PARA REFORMAR Y ADECUAR LAS CASSETAS DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO Y EVITAR QUE SIGAMOS SIENDO BLANCO DE LA DELINCUENCIA QUIENES YA NO SOLAMENTE ENTRAN A LAS CASAS EN DÍAS Y HORAS QUE NO HAY FAMILIAS EN LAS CASAS, COMO DOMINGOS A LA HORA DE LA COMIDA, SINO QUE INCLUSO HAN ENTRADO ESTANDO LOS VECINOS EN CASA QUIENES HAN SUFRIDO GOLPES, INSULTOS, AMENAZAS Y PISTOLAS APUNTADAS DIRECTAMENTE A UN MIEMBRO DE LA FAMILIA PARA AMEDRENTAR Y CREAR TERROR EN LOS DEMÁS PARA QUE LES DIGAN DONDE ESTÁN LAS COSAS DE VALOR	\$ 501,553.00	\$501,553.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'20.7"N 99°15'54.9"W	Ninguna
165	PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	10-171	REHABILITACION DE AMBAS ESCALERAS DE PUERTO TECOLUTLA CON PARQUE DE BOLSILLO	SE TRATA DE ELIMINAR UNAS ESCALERAS POR TAN PELIGROSAS POR LO PARADAS Y LOS ESCALONES MUY LIMITADOS PARA EL PASO Y REHABILITAR LAS ESCALERAS ANTIGUAS QUE SON MÁS SEGURAS Y PONER BARANDAL DE UN LADO DE PUERTO TECOLUTLA Y DEL OTRO LADO DE LAS ESCALERAS DE PUERTO TECOLUTLA REHABILITAR Y AMPLIAR LAS ESCALERAS CON BARANDAL ILUMINADO Y EN LA ESQUINA DE AVENIDA PUERTO MAZATLÁN Y ESQUINA TECOLUTLA PONER UN PARQUE DE BOLSILLO YA SEA INFANTIL Ò DE APARATOS EJERCITADORES	\$ 698,500.00	\$698,500.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'39.49"N, 99°13'43.32"O	Ninguna
166	PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) (AMPL)	10-172	REENCARPETADO EN PUERTO SAN JOSÉ DEL CABO	REENCARPETAR C. PUERTO SAN JOSÉ DEL CABO (INICIANDO EN PTO. LA PAZ, HASTA AV. DIAZ ORDAZ. QUE VA DESDE RETIRAR LA CARPETA ASFÁLTICA ACTUAL PARA COLOCAR CONCRETO HIDRÁULICO (CONSISTE EN RETIRO DE ESCOMBROS, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN EL CONCRETO).	\$ 943,039.00	\$943,039.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'19.89"N, 99°13'28.71"O	Ninguna
167	PODER POPULAR	10-173	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA.	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES DE TODA LA COLONIA PODER POPULAR, YA QUE EN TODAS LAS CALLES SE HAN HECHO HOYOS Y HUNDIMIENTOS.	\$ 358,202.00	\$358,202.00	\$358,192.91	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'50.90"N, 99°12'12.92"O	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
168	POLVORA	10-174	REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE ADOQUINES	LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN EXISTENTE PARA LA NIVELACIÓN EN LAS CALLES CON MAYOR DETERIORO. (SOLO EN TRAMOS DAÑADOS DE LAS CALLES: 10 DE MAYO, 5 DE FEBRERO, 24 DE FEBRERO, 21 DE MARZO, 20 DE NOVIEMBRE, 16 DE SEPTIEMBRE HASTA 12 DE DICIEMBRE.) ASÍ COMO LA FABRICACIÓN DE 3 RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CON BARANDALES LATERALES EN CALLE 21 DE MARZO, 10 DE MAYO Y 24 DE FEBRERO.	\$ 409,527.00	\$409,527.00	\$365,228.40	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'32.25"N, 99°12'17.46"O	Ninguna
169	PONCIANO ARRIAGA	10-175	CONTINUACIÓN REPAVIMENTACIÓN C. 5 A 9, ENTRE C. RICARDO Y LA BARDA DE LA PERA XOCHINAHUAC. CONTINUAR EN C. FLORÉS MAGÓN ESQ. C. 9 CALLE 9 Y 8.	CONSISTE EN QUE SE CAMBIE EL PAVIMENTO EN CALLES DE LA COLONIA YA QUE CUANDO SE CAMBIÓ EL AGUA Y EL DRENAJE QUEDARON LAS CALLES MUY MAL Y SE QUEDA MUCHA AGUA EN TIEMPOS DE LLUVIA, SE FILTRA Y EN ESTA COLONIA NO DEBE HABER MUCHA FILTRCIÓN YA QUE ES UNA ZONA DE RELLENO Y ES INESTABLE EL TERRENO Y CON LAS FILTRACIONES ES MÁS.	\$ 384,401.00	\$384,401.00	\$384,390.20	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'27.77"N, 99°13'39.10"O	Ninguna
170	PRADOS LA PROVIDENCIA	10-176	CAMBIO DE RED DE DRENAJE	CONSISTE EN EL CAMBIO DE RED GENERAL DE DRENAJE Y DOMICILIARIAS Y CAMBIO DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE DE CERRADA DE MARGARITAS ENTRE AV LIRIO Y AV CENETANARIO, Y CAMBIO DE LA COLONIA PRADOS LA PROVIDENCIA	\$ 422,572.00	\$422,572.00	\$422,572.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'23.29"N, 99°14'15.18"O	Ninguna
171	PRESIDENTES	10-177	REENCARPETAR DE LA C. LÁZARO CARDENAS Y C. MANUEL ÁVILA CAMACHO (CONTINUIDAD).	REENCARPETAR DE LA C. LÁZARO CARDENAS EMPEZANDO POR LA AV. DÍAZ ORDAZ, PASANDO POR LA C. JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HASTA TOPAR CON PARED (DONDE CONCLUYE C. LÁZARO CARDENAS). DESPUÉS REENCARPETAR LA C. MANUEL ÁVILA CAMACHO, EMPEZANDO POR AV. DÍAZ ORDAZ, PASANDO POR LA C. JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (HASTA TOPAR CON PARED).	\$ 770,922.00	\$770,922.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'36.11"N, 99°13'11.94"O	Ninguna
172	PRESIDENTES 1RA (AMPL)	10-178	REENCARPETADO EN LA CALLE GROOVER CLEVELAND	REENCARPETAR LA CALLE GROOVER CLEVELAND, INICIANDO POR AV. PRESIDENTES Y QUE TERMINE HASTA CALLE RAMÓN FREYRE, EN EL CUÁL SE RETIRA EL ASFALTO VIEJO POR UNO NUEVO. IGUALMENTE, QUE HAYA NIVELACIÓN DE LA CALLE ANTES DE QUE PONGAN EL ASFALTO NUEVO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 510,610.00	\$510,610.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'41.03"N, 99°13'30.26"O	Ninguna
173	PRESIDENTES 2DA (AMPL)	10-179	CALLES Y AVENIDAS DIGNAS	CONSISTE EN LA REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE HACIENDA DE LA FLOR ENTRE JOSE MANUEL BALMACEDA Y HACIENDA DE LA FLOR HACIA LA ENTRADA DEL CAMPO (MINEXTONGO)	\$ 702,929.00	\$702,929.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'30.16"N, 99°13'36.94"O	Ninguna
174	PRIVADA CENTENARIO	10-180	CONTINUIDAD DE LA RED HIDRÁULICA PRIV. CENTENARIO CON VÁLVULA, Y TOMA DOMICILIARIA	CONTINUACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA CON VÁLVULA HIDRÁULICA CON TOMA DOMICILIARIA EN MANZANAS 3, 4, 5. TOTAL 16 TOMAS Y HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 378,057.00	\$378,057.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'41.48"N, 99°13'47.74"O	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
175	PROF JOSE ARTURO LOPEZ	10-181	CONTINUIDAD DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL ÁREA DE EQUIPAMIENTO, PARTE TRASERA DE LAS VIVIENDAS ENTRE LAS CALLES CIRUELOS, CIUDAD MADERA	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTINUIDAD DEL MURO DE CONTENCIÓN Y TERMINACIÓN DEL MISMO, EL CUAL SE HA VENIDO CONSTRUYENDO EN 3 AÑOS CONSECUTIVOS, EL CUAL ESTÁ CONSTRUIDO CON PIEDRA VOLCÁNICA.	\$ 419,424.00	\$419,424.00	\$419,424.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'36.24"N, 99°13'15.75"O	Ninguna
176	PROGRESO TIZAPAN	10-182	INICIO DE REHABILITACION AREAS DE ESPARCIMIENTO	REHABILITAR Y/O ADECUAR, REFORESTAR COLOCACION DE BANCAS Y JUEGOS INFANTILES EN TRES AREAS PUBLICAS QUE EXISTEN EN LA COLONIA PROGRESO TIZAPAN Y QUE SON : PLAZOLETA CALLE MORELOS, CALLE PUEBLA Y AV TOLUCA JARDIN CALLE QUERETARO Y AV TOLUCA AREA VERDE DE BARRANCA HONDA ESQUINA NAYARIT Y CDA DURANGO.	\$ 861,232.00	\$861,232.00	\$861,232.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
177	PUEBLO NUEVO	10-183	PINTURA EN FACHADAS EN CDA PUEBLO NUEVO	PINTAR LAS FACHADAS DE LA CDA DE PUEBLO NUEVO (TODA LA CERRADA), HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, PERO DE DIFERENTES COLORES Y PINTURA BUENA (COMEX).	\$ 356,812.00	\$356,812.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'54.75"N, 99°14'19.38"O	Ninguna
178	PUEBLO NUEVO	10-184	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO	COLOCACION DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DESDE LA IGLESIA DE LAS BIENAVENTURANZAS Y HASTA PETRELES , CUBRIENDO LAS CALLES QUE DAN A LA CALZADA	\$ 505,030.00	\$505,030.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.349277, - 99.2304817	Ninguna
179	PUEBLO NUEVO	10-185	CÁMARAS DE SEGURIDAD EL MIRADOR PARA TODA LA COLONIA.	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS CON ENLACE A BASE PLATA Y QUE LAS CÁMARAS ESTÉN CONECTADAS AL C2 DE LA ALCALDÍA DEBIDO AL INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA.	\$ 492,648.00	\$492,648.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.345543, - 99.230236	Ninguna
180	PUNTA DE CEHUAYO	10-186	CONTINUAR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO	CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO UBICADO EN LA C. EMILIANO ZAPATA MZ. R LT2, EN EL CUAL SE DEBEN COLOCAR PISOS DE CEMENTO, COLOCAR VENTANAS DE 150 POR 1 METRO, EL MATERIAL DEBE DE SER ALUMINIO EN TODA LA CONSTRUCCIÓN. PRIMERO SOLICITAMOS QUE SE CONSTRUYAN DOS CUARTOS DE 4X3 MTS, PEGADOS A LOS QUE ESTÉN CONSTRUIDOS.	\$ 514,710.00	\$514,710.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'40.25"N, 99°14'31.69"O	Ninguna
181	REACOMODO EL CUERNITO	10-187	TRANSFORMANDO MERCURIO	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REPAVIMENTACION INTEGRAL DE LAS CALLES ROSARINOS Y MERCURIO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 632,463.00	\$632,463.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'57.75"N, 99°12'27.52"O	Ninguna
182	REACOMODO PINO SUAREZ	10-188	REHABILITACIÓN DEL PISO ADOQUÍN DE LAS CALLES DE LA COLONIA 1,2,3,4,5 Y 6 QUE SEAN NECESARIOS.	REHABILITAR EL ADOQUÍN DE LAS CALLES DE LA COLONIA DONDE MÁS SE REQUIERA, LEVANTAR EL ADOQUÍN QUE ESTÁ DAÑADO O LEVANTADO PARA QUE YA SEA VOLVERLO A COLOCAR BIEN O REEMPLAZAR EL QUE ESTÉ ROTO. NO SERÍA LA CALLE COMPLETA SINO LOS TRAMOS QUE LO REQUIERAN, DE LAS CALLES DE TODA LA COLONIA.	\$ 346,390.00	\$346,390.00	\$307,787.42	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'47.00"N, 99°12'12.40"O	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
183	REAL DEL MONTE	10-189	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MINA SACRAMENTO Y MINA PROVIDENCIA.	DARLE CONTINUIDAD AL PROYECTO GANADOR DEL AÑO 2022, PARA SU CONTINUACIÓN EN LAS CALLES MINA SACRAMENTO Y MINA PROVIDENCIA.	\$ 426,980.00	\$426,980.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'42.15"N, 99°12'2.23"O	Ninguna
184	RINCON DE LA BOLSA	10-190	RENIVELACIÓN Y CAMBIO DE ADOQUIN CALLE GRANADA. ESQUINA JACARANDAS ENTRE PRIVADA JACARANDAS Y CALLE MORA.	NIVELACIÓN DE CALLE GRANADA, COMPACTANDO BIEN EL TERRENO PARA CAMBIO DE ADOQUIN NUEVO. RESPETANDO ENTRADAS, ALINEANDO BROCALES, REFORZANDO CON MARCO DE CONCRETO ALREDEDOR DE LAS CASAS. TOMANDO EN CUENTA, RETIRO DE APROXIMADAMENTE 15 M2 DE CONCRETO Y COMPLEMENTAR LA CALLE CORRIDA CON ADOQUIN NUEVO.	\$ 412,713.00	\$412,713.00	\$371,484.69	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°19'51.86"N, 99°15'15.44"O	Ninguna
185	SAN ANGEL	10-192	PUESTA EN VALOR DE BANQUETAS EN ZONA HISTÓRICA DE SAN ÁNGEL, INCLUYENDO RESTAURAR Y REPONER EL RECINTO, MEMORIA FOTOGRÁFICA Y ELABORACIÓN DE NORMA.	SAN ÁNGEL ES UNA ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y LAS BANQUETAS DE RECINTO SON PARTE DEL PATRIMONIO A RESGUARDAR. ES NECESARIO LEVANTAR UNA MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS BANQUETAS, DEFINIR UNA NORMA JUNTO CON EL INAH PARA SU RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN, REPONER LAS PIEDRAS DE RECINTO DAÑADAS O FALTANTES, DEFINIR PROCEDIMIENTO PARA DONDE NO EXISTE EL RECINTO Y TOMAR UNA MEMORIA FOTOGRÁFICA AL FINAL QUE PERMITA TENER EN FORMA DIGITAL ACCESO AL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESTE ELEMENTO DE PATRIMONIO.	\$ 574,779.00	\$574,779.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'39.52"N, 99°11'35.81"O	Ninguna
186	SAN ANGEL INN	10-193	PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA Y SOSTENIBLE DEL ÁREA VERDE EN C. FRESNOS ESQ. REYNA Y C. LEÓN FELIPE.	PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA Y SOSTENIBLE DEL ÁREA VERDE EN C. FRESNOS ESQ. REYNA Y C. LEÓN FELIPE. INCLUYENDO DISEÑO, CON PLAN MAESTRO DE INTERVENCIONES, EJECUCIÓN DEL DISEÑO DE PAISAJE, LEVANTAMIENTO DE ÁREA INCLUYENDO PLANTAS NATIVAS, RESILIENTES Y POLINIZADORAS CON ALGÚN ELEMENTO DE AGUA.	\$ 421,310.00	\$421,310.00	\$421,242.40	Si	SI	100%	Si	SERVICIOS URBANOS	19.35239735396414, -99.19599510011997	Ninguna
187	SAN BARTOLO AMEYALCO (PBL0)	10-194	CORREDOR ESCOLAR	ENCARPETAMIENTO	\$2,516,355.00	\$2,516,336.00	\$904,557.50	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
188	SAN CLEMENTE	10-195	REENCARPETAMIENTO DE ALGUNAS CALLES (ALMOREJOS, RÍO BALSAS, BACAO, 2DO ANDADOR DE ALCANFORES).	LLEVAR A CABO EL REENCARPETADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA (ALMOREJOS, RÍO BALSAS, BACAO, Y UN TRAMO DE CALLE DEL ANDADOR 2DO DE ALCANFORES.	\$ 835,204.00	\$835,204.00	\$835,181.66	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'46.94"N, 99°13'28.75"O	Ninguna
189	SAN GABRIEL	10-196	CONTINUAR CON LA COLOCACIÓN DEL TECHO E ILUMINACIÓN INTERIOR DE LA CANCHA SAN GABRIEL	SE TRATA DE TERMINAR EL TECHO DE LA MITAD DE LA CANCHA FALTANTE, ASÍ COMO COLOCAR LUMINARIA INTERNA, TAMBIÉN CAMBIO DE MALLA EXTERIOR POR MALLA CICLÓNICA, YA QUE LA ACTUAL SE ENCUENTRA DESOLDADA Y QUE LA NUEVA SEA MÁS RESISTENTE AL GOLPEO DE BALÓN. FINALMENTE, DARLE UNA PINTADA EN LA PARTE INFERIOR, COMO LA EXTERIOR, PARA UNA MEJOR IMAGEN DE LA MISMA.HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 328,640.00	\$328,640.00	\$39,436.80	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'52.33"N, 99°15'14.14"O	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
190	SAN PEDRO DE LOS PINOS	10-197	CONTINUACIÓN DE CAMBIO DE DRENAJE.	SE CONTINÚA EL CAMBIO DE DRENAJE DE C.4 A AV. CENTRAL Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, ADEMÁS UN POZO DE VISITA EN LA TERMINACIÓN DEL DRENAJE.	\$ 377,261.00	\$377,261.00	\$377,261.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'29.83"N, 99°11'26.14"O	Ninguna
191	SANTA FE	10-198	CAMBIEMOS NUESTRO ENTORNO (PAVIMENTACIÓN DE CALLE GALEANA ENTRE POLVORA Y DIEGO DE ORDAZ, GUARNICIONES Y BANQUETAS)	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALEANA (ENTRE POLVORA Y DIEGO DE ORDAZ), GUARNICIONES Y BANQUETAS, CAMBIANDO LA IMAGEN Y EL ENTORNO DE LOS VECINOS	\$ 954,040.00	\$954,040.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'18.64"N, 99°15'22.77"O	Proyecto PP 2023, Determinado en Asamblea Ciudadana por imposibilidad de Ejecución del Proyecto Ganador
192	SANTA FE (U HAB)	10-199	CONTINUACIÓN DE CAMBIO DE VÁLVULAS	CONTINUAR CON EL CAMBIO DE VÁLVULAS DE AGUA POTABLE PARA LA MEJORA DE LA UNIDAD. DANDO CONTINUIDAD AL PROYECTO GANADOR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 (HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO).	\$ 586,686.00	\$586,686.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'17.93"N, 99°12'16.37"O	Ninguna
193	SANTA LUCIA	10-200	RECUPERACIÓN DE LAS CALLES EMPEDRADAS DEL PUEBLO SANTA LUCÍA CHANTEPEC.	EL PROYECTO CONSISTE EN RECUPERAR LOS EMPEDRADOS DE LAS CALLES CORREGIDORA, GUADALUPE VICTORIA, COVARRUBIAS Y EL TRAMO DE CALLE RAYÓN QUE TAMBIÉN CUENTA CON PIEDRA, REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES , HASTA DONDE ALCANDE EL PRESUPUESTO: 1) RENIVELACIÓN DE LAS CALLES 2) COLOCACIÓN DE LAS PRIEDRAS, RESPETANDO EL DISEÑO ORIGINAL DEL EMPEDRADO 3) EN CASO DE QUE HAYA ESPACIOS EN LOS QUE HAGA FALTA PIEDRA, QUE LA PIEDRA COLOCADA SEA LO MÁS PARECIDA A LA PIEDRA ORIGINAL	\$ 953,924.00	\$953,924.00	\$580,018.70	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'31.62"N, 99°15'12.01"O	Ninguna
194	SANTA LUCIA REACOMODO	10-201	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DESIERTO DE KARAKUM	SUSTITUIR LA RED DE AGUA POTABLE EN MAL ESTADO DE LA CALLE DESIERTO DE KARAKUM, LAS TOMAS DOMICILIARIAS, HACER LAS CONEXIONES PERTINENTES Y ADECUADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA MISMA RED. EN TODA LA CALLE DESIERTO DE KARAKUM, ENTRE DESIERTO DE NUBIA Y DESIERTO DE GOBI.	\$ 356,317.00	\$356,317.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'20.10"N, 99°15'30.40"O	Ninguna
195	SANTA LUCIA (PBLO)	10-202	COLOCACION DE VELARIA EN EL AREA RECREATIVA JUNTO A LOS JUEGOS INFANTILES	COLOCAR TECHUMBRE FORMA VELARIA EN EL AREA RECREATIVA QUE ESTE AUN LADO DE LOS GIMNASIOS Y JUEGOS INFANTILES QUE LA GENTE, JOVENES, NIÑOS Y ADULTOS, PUEDAN TENER UN LUGAR DE CONVIVENCIA Y DE ESPARCIMIENTO TECHADO	\$ 335,436.00	\$335,436.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'26.52"N, 99°15'26.90"O	Ninguna
196	SANTA MARIA NONOALCO	10-203	ENCHULANDO MI COLONIA	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE PINTURA EN FACHADAS DENTRO DE MI UNIDAD TERRITORIAL, CON UNA PALETA DE DIFERENTES COLORES	\$ 708,594.00	\$708,594.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'49.82"N, 99°11'37.88"O	Ninguna
197	SANTA ROSA XOCHIAIC (PBLO)	10-204	PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CUTZAMALA	SE REFIERE A LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA NUEVO DE BOMBEO PARA EL TANQUE "HUEYATLALCO"	\$1,902,623.00	\$1,902,623.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
198	SEARS ROEBUCK (U HAB)	10-205	CALENTADORES SOLARES PARA EL AREA DE ALBERCA AREA COMUN DE LA UNIDAD HABITACIONAL SEARS ROEBUCK	ES UNA AREA DE ESPARCIMIENTO Y EJERCICIO PARA TODA LA COMUNIDAD DE LA UNIDAD HABITACIONAL Y CON LOS CALENTADORES SOLARES CALENTARIA EL AGUA Y EL USO DE ESTA AREA POR MAS TIEMPO EN EL AÑO	\$ 329,198.00	\$329,198.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°24'00.4"N 99°11'40.7"W	Ninguna
199	TARANGO (U HAB)	10-206	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA A LA CISTERNA EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4 DE DIÁMETRO CON UN RECORRIDO DE 200 MTS. CON UNIONES DE TERMOFUSIÓN (INCLUYENDO PRUEBAS HIDROSTÁTICAS) INCLUYE ACCESORIOS DE PIEZAS ESPECIALES DE 4 (TEES, CODOS, CRUCES, CÓPLES), Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE CORTE DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR EN UNA ÁREA DE 4 M2, INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ADOQUÍN CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE 200 MTS. DE LARGO Y UNA EXCAVACIÓN DE 1 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MATERIAL TIPO A EN UN RECORRIDO DE 200 MTS UNA VEZ COLOCADA LA TUBERIA SOBRE UNA BASE DE ARENA SE PROCEDE A LA RESTITUCIÓN DE LA EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA MISMA, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, UBICACIÓN INTERIOR ARCO 1 CALLE CAPRI DESDE CASA 308 A LA 272M HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 362,688.00	\$362,688.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'40.00"N, 99°13'24.34"O	Ninguna
200	TECOLALCO	10-208	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 2023-2024	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL C2 EN LOS PUNTOS DE MAYOR RIESGO, DENTRO DE LA UNIDAD TERRITORIAL. LA UBICACIÓN SE DETERMINARÁ EN ASAMBLEA CIUDADANA A PARTIR DE LOS LUGARES EN QUE HAGA MÁS FALTA Y SE REALIZARÁ HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 389,076.00	\$389,076.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.378666, - 99.237545	Ninguna
201	TEJOCOTE	10-209	CAMBIO DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN C. CDA. 2	EL PROYECTO CONSISTE EN EL CAMBIO DE TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA DE LA C. CDA. 2 (RED PRINCIPAL), ASÍ COMO LA TUBERÍA QUE CONECTA A CADA CASA CON LA MISMA, CON MATERIAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. PARA LOS TRABAJOS SE DEBEN CONSIDERAR EL RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y LA COLOCACIÓN DE NUEVO AL FINALIZAR EL CAMBIO DE TUBERÍA.	\$ 346,805.00	\$346,805.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'58.86"N, 99°13'5.96"O	Ninguna
202	TEPEACA	10-210	CAMBIO DE TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA (CONTINUACIÓN)	CAMBIO DE LA TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA (TUBO DE ASBESTO) POR TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4 PULGADAS, COMENZANDO EN CALLE DE URRACA ENTRE AV. DEL ROSAL Y ANDADOR SAN MARCOS POSTERIORMENTE EN CALLE PAJUIL Y CERRADA ALCONCILLO Y CERRADA SORIA Y HASTA DONDE ALCANCE PRESUPUESTO	\$ 380,084.00	\$380,084.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'30.75"N, 99°14'12.88"O	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
203	TEPEACA (AMPL)	10-211	COLOCACIÓN CÁMARAS VIGILANCIA EN TODA LA UT, COMENZANDO C. JARIBU HASTA CDA. ABUBILLAS	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA COMENZANDO C. JARIBÚ Y AV. IBIS, CONTINUAR CALLES MILANO, OSTRERO, GERIFALTE, GUACAMAYO, CDA. CURUCU Y CONCLUYENDO EN CDA. ABUBILLAS Y C. MARABU	\$ 411,546.00	\$411,546.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.359896, -99.235821	Ninguna
204	TEPOPTLA	10-212	CONTINUACIÓN DE REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DEL ÁREA VERDE	EN LA CONTINUACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LA REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN, LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL ÁREA VERDE UBICADO EN CALLE ALABAMA Y ESQUINA ASUTIN.	\$ 363,992.00	\$363,992.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'41.46"N, 99°15'7.09"O	Ninguna
205	TETELPAN	10-213	INICIO. INSTALAR RED DE DRENAJE PÚBLICO EN TODA LA CALLE ENCINO GRANDE	INICIO DE INSTALACIÓN DE RED DE DRENAJE EN TODA LA CALLE ENCINO GRANDE	\$ 821,147.00	\$821,147.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'22.10"N, 99°13'38.60"O	Ninguna
206	TETELPAN (PBLO)	10-214	DRENAJE LIMPIO VIDA DIGNA	LA SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS QUE SE ENCUENTRA SOBRE CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES EMPEZANDO DESDE LA CALLE BARRANQUILLA HASTA CDA SANTA MONICA, COLONIA PUEBLO DE TETELPAN, SUSTITUYENDO LA ACTUAL TUBERIA POR UNA DE PULIETILENO.	\$ 602,322.00	\$602,322.00	\$602,322.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'30.65"N, 99°13'44.97"O	Ninguna
207	TETLALPAN	10-215	PINTURA DE FACHADAS	PINTAR LAS FACHADAS DE LAS CASAS CON UNA PROPUESTA DE VARIOS COLORES A ELEGIR POR EL VECINO. SE CONSIDERA TENER UNA PALETA DE COLORES PARA ELECCIÓN DEL GUSTO. SERÁ PINTURA EN FACHADAS COMPLETAS	\$ 334,733.00	\$334,733.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'17.99"N, 99°15'29.49"O	Ninguna
208	TIZAMPAMPANO	10-216	REMODELACIÓN DE ESCALERAS Y RAMPA EN CALLE TIZAMPAMPANO CON RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS	REDISEÑAR EL ANDADOR PEATONAL EN CALLE TIZAMPAMPANO QUE TRADICIONALMENTE HA SIDO PEATONAL Y AHORA ES INVADIDO POR CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS. REPARAR ESCALERAS Y RAMPA, COLOCAR POSTES Y CADENAS CON CANDADO QUE RESTRINGA EL PASO DE MOTOS Y LAS LLAVES LAS TENGAN LOS VECINOS QUE NECESITAN LA RAMPA PARA USAR SILLAS DE RUEDAS O NECESITAN METER MATERIALES O MERCANCÍAS PESADAS.	\$ 329,990.00	\$329,990.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'32.90"N, 99°13'9.61"O	Ninguna
209	TIZAPAN-TIZAPAN SAN ANGEL	10-217	RECUPERACION DE TERCEROS PISOS	MANTENIMIENTO DE EN MUROS DE FACHADA DE TERCEROS PISOS DE LAS 10 ENTRADAS DEL CONDOMINIO , DEBIDO A LOS 58 AÑOS DE EDAD QUE CUENTA EL CONDOMINIO LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TIENEN UNA VIDA ÚTIL LIMITADA Y EN EPOCAS DE LLUVIA TENEMOS CONSTANTES FILTRACIONES DE AGUA. RETIRAR EL APLANADO EXISTENTE EN MUROS EXTERIORES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE APLANADO FINO, RESANE DE GRIETAS Y COLOCACION DE MALLA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS DE FACHADA A DOS MANOS. RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, ACARREO DE MATERIAL, EQUIPO DE ANDAMIO, MANO DE OBRA.	\$ 971,217.00	\$971,217.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	---	Ninguna
210	TLACOPAC	10-218	CAMINO VIGILADO	COLOCAR VARIAS CAMARAS DE VIGILANCIA VINCULADAS AL C2	\$ 484,928.00	\$484,928.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.352582, -99.193154	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
211	TLACOYAQUE	10-219	MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO EN EL CALLEJÓN ARBOLEDAS (ANTERIOR: CALLE GUADALUPE VICTORIA)	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN ARMADO Y DE CONCRETO	\$ 458,047.00	\$458,047.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°19'16.18"N, 99°15'54.60"O	Ninguna
212	TLACOYAQUE (AMPL)	10-220	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO , CALLE 19 DE FEBRERO DE PROLONGACIÓN PROGRESO HASTA CALLE MAGUEYES	RETIRO DE CONCRETO DAÑADO Y REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO.	\$ 728,247.00	\$728,247.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°19'9.59"N, 99°16'8.91"O	Ninguna
213	TLACOYAQUE (BARR)	10-221	PINTURA PARA FACHADAS DE LAS CASAS DE LOS VECINOS DE LA COLONIA TLACOYAQUE BARRIO	QUE SE CONTRATE UNA EMPRESA QUE PUEDA PINTAR LAS FACHADAS DE LAS CASAS, Y ASÍ PODER BENEFICIAR A NUESTROS VECINOS Y DAR UNA MEJOR IMAGEN A NUESTRA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO Y SI NO ALCANZARA SE CONTINUE EN 2024.	\$ 365,453.00	\$365,453.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°19'27.71"N, 99°16'2.96"O	Ninguna
214	TLACUITLAPA	10-222	2DA ETAPA DE RENIVELACIÓN Y REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN LAS CALLES MIXTECA Y PALMAS	SE SOLICITA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO EJECUTADO EN EL PP 2022, BAJO LA MISMA PREMISA DE REALIZAR LA RENIVELACIÓN UTILIZANDO EL ADOQUÍN ACTUAL Y SOLO SUSTITUYENDO EL ADOQUÍN FRACTURADO. SE SUGIERE QUE LOS CINTURONES DE CONCRETO LLEVEN ARMADO DE VARILLA PARA QUE EL ADOQUINADO TENGA UNA MAYOR RESISTENCIA EN EL TIEMPO. EL PROYECTO INICIARÍA DESDE EL PUNTO DONDE SE QUEDÓ EL PP 2022 APROXIMADAMENTE EN EL NÚMERO 63 DE LA CALLE MIXTECA Y CONTINUARA HASTA LA C. PROL MIXTECA PARA POSTERIORMENTE CONTINUAR CON LA C. PALMAS DESDE AV. CENTENARIO HASTA CDA. MINA DE AZUFRE O HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 584,403.00	\$584,403.00	\$518,896.75	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'12.52"N, 99°14'23.78"O	Ninguna
215	TLACUITLAPA 2DO REACOMODO (AMPL)	10-223	ENCHÚLAME MI CALLE	REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE LA COLONIA SEGUNDO REACOMODO TLACUITLAPA CON CONCRETO HIDRÁULICO	\$ 683,061.00	\$683,061.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'13.23"N, 99°14'12.74"O	Ninguna
216	TLAPECHICO	10-224	ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DIGNOS	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES (DIVERSOS), GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ASÍ COMO SUSTITUCION DE MALLA CICLONICA YA EXISTENTE POR LA COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL. JUEGOS Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE UBICADOS EN CILANTRO SIN NÚMERO ENTRE DIENTE DE LEÓN Y DAUDA. COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN EL ÁREA DE JUEGO INFANTILES Y SOBRE LOS LÍMITES DE LA BARRANCA Y ESTACIONAIENTOS DESDE DAUDA HASTA DIENTE DE LEÓN	\$ 531,103.00	\$531,103.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'39.32"N, 99°14'35.48"O	Ninguna
217	TOLTECA	10-226	EMBELLECIMIENTO DE LA COLONIA	EL PROYECTO CONSISTE EN PINTAR DE COLERES DE ALTA GAMA, LAS FACHADAS DE MI COLONIA ESTO AYUDARÍA A LA IMAGEN URBANA DE MI COLONIA.	\$ 528,547.00	\$528,547.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'31.63"N, 99°11'40.36"O	Ninguna



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

Alcaldía Álvaro Obregón
Dirección General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
218	TORRES DE MIXCOAC (U HAB)	10-227	INSTALACIÓN DE CELDAS FOTOVOLTAICAS	INSTALACIÓN DE CELDAS FOTOVOLTAICAS EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO A1 Y SI ALCANZA EL PRESUPUESTO INSTALARLAS TAMBIEN EN EL EDIFICIO A9. INSTALAR LAS CELDAS FOTOVOLTAICAS PARA ALIMENTAR LA ILUMINACIÓN INTERNA DE LOS EDIFICIOS, ASÍ COMO LA ENERGÍA PARA LOS 2 ELEVADORES DE CADA EDIFICIO.	\$ 389,460.00	\$389,460.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SERVICIOS URBANOS	19.371321463936912, -99.1933162727308	Se encuentra en proceso de cierre y conclusión administrativa por concepto de capitulo 6000
219	TORRES DE POTRERO	10-228	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE CALLES CAMELIA Y FLOR DE AZALEA	LEVANTAMIENTO Y RETIRO DE ASFALTO DAÑADO, REPARACIÓN DE BROCALES Y REENCARPETAMIENTO CON ASFALTO NUEVO, REPONER TOPES.	\$ 1,158,248.00	\$1,158,248.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°19'56.07"N, 99°14'58.91"O	Ninguna
220	TORRES SAN ANTONIO (U HAB)	10-229	REPARACION DE FUGAS Y MANTENIMIENTO A BOMBAS EN CISTERNAS	REPARACION DE LAS FUGAS QUE TIENE LA CISTERNA DE SAN ANTONIO Y TOLTECAS PARA EVITAR DESPERDICIO DE AGUA, ASI COMO MANTENIMIENTO A BOMBAS DE AGUA DE CISTERNA, LAVADO DE CISTERNAS TODO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 591,826.00	\$591,826.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'8.58"N, 99°11'42.80"O	Ninguna
221	TORRES SAN PEDRO (U HAB)	10-230	REAVIVAR ÁREAS COMUNES	COLOCAR BANCAS EN LAS ÁREAS COMUNES, EQUIPAR CON MACETONES PLANTANDO EN LOS MISMOS ÁRBOLES, PICUS Y BUGANVILIAS, REPLANTANDO ARBUSTOS Y PLANTAS CONOCIDAS COMO CROTÓN, FLOR DE MAYO, LAVANDA Y AZUCENAS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, Y COLOCAR JUEGOS INFANTILES ,EN CASO DE QUE ESTE PROYECTO GANE EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2023 O EL 2024, SE DE PRIORIDAD A LAS ÁREAS VERDES EN CASO DE QUE SE GANE EN LOS DOS PRESUPUESTOS SE APLICARÍA TAMBIÉN EN LO JUEGOS INFANTILES.	\$ 427,158.00	\$427,158.00	\$198,559.82	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'33.7"N 99°11'36.9"W	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
222	BELEN DE LAS FLORES (U HAB)	10-231	ETAPA 2 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA RED HIDRÁULICA EN UNIDAD BELÉN (CONTINUIDAD).	CAMBIO DE TUBO 2 PULG A TUBO DE POLIETILENO HIDRÁULICO QUE SALE DEL BYPASS A UN COSTADO DE LA CISTERNA LOS CUALES SON APROX. DE 35 MTS Y SE CONECTA A LA VÁLVULA DE 6 PULG.QUE ESTÁN BAJO LA CALLE FRENTE A LA CISTERNA, ES NECESARIO CONSIDERAR RECUBRIR EL TUBO QUE ESTÁ EXPUESTO EN LA BANQUETA. CAMBIO DE VÁLVULAS Y CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES. -PRIMERA VÁLVULA (REGRESO) EN LA PARTE DE ARRIBA DE LA CISTERNA. -SEGUNDA VÁLVULA DE 8 QUE SE ENCUENTRA EN LA GLORIETA A UN COSTADO DE LA FUENTE. -TERCERA VÁLVULA (DE ENTRADA) A LA CISTERNA REGULADORA QUE SE ENCUENTRA RODEADA DE PLANTAS EN LAS ESCALERAS CENTRALES. -CUARTA VÁLVULA (DE SALIDA) JUNTO A LA CISTERNA REGULADORA FRENTE AL EDIF. 75. CAMBIAR TUBERÍA A POLIETILENO DE 4 PULG. DESDE LA GLORIETA Y POR LAS ESCALERAS CENTRALES HASTA LA CISTERNA REGULADORA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL EDIF. 75... EL COMPLEMENTO DE LO QUE SE TIENE QUE REALIZAR ESTÁ EN 2 ANEXOS ADJUNTOS. LO ANTERIOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 515,347.00	\$515,347.00	\$0.00	Si	SI	60%	No	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'8.36"N, 99°13'23.07"O	Ninguna
223	UNIDAD POPULAR TEPEACA	10-232	CAMBIO DE DRENAJE HIDRAULICO CALLE CHALCHITLICUE	REALIZAR EL CAMBIO DEL DRENAJE HIDRAULICO DE LA CALLE CHALCHITLICUE QUE SE ENCUENTRA MUY DETERIORADO Y EN EPOCA DE LLUVIA GENERA GRANDES PROBLEMAS A LAS CASA ALEDAÑAS YA QUE LAS COLADERAS ESTAN TOTALMENTE TAPADAS Y EL AGUA CORRE A LOS DOMICILIOS CAUSANDO DAÑOS A LAS MISMOS.	\$ 471,569.00	\$471,569.00	\$471,569.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'39.56"N, 99°14'21.42"O	Ninguna
224	UNION OLIVOS	10-233	CONTINUACIÓN CON LA ADAPTACIÓN DEL PARQUE DE LA CALLE ROBLES EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	COLOCACIÓN DE PISO, FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CON ÁREA DE 76 M2, CON ACABADO PULIDO Y RECUBIERTO CON PINTURA EPOXICA. MURO PRETIL DE 1 METRO DE ALTURA Y 37 MTS LONGITUDINALES, HECHO DE BLOCK HUECO, CON CADENA DE DESPLANTE, ANCLADA A LAS ZAPATAS DEL DOMO EXISTENTE, CON CADENA DE CERRAMIENTO, Y CASTILLOS A CADA 3 METROS O DONDE SEA REQUERIDO COLOCACIÓN DE APROX 60 MTS DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE ½"PARA SURTIR DE AGUA A DOS SALIDAS CON LLAVE DE PASO Y LLAVE DE NARIZ, DEJANDO PREPARACIÓN PARA 1 LAVABO Y 1 WC.	\$ 350,564.00	\$350,564.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'52.77"N, 99°15'2.05"O	Ninguna
225	UNION POPULAR EMILIANO ZAPATA (U HAB)	10-234	CONTINUACIÓN DE MURO DE COLINDANCIA	CONTINUACIÓN DE MURO DE COLINDANCIA UBICADO EN CIRCUITO MIGUEL GAONA, ENTRE LOS EDIFICIOS GENERAL CHUTE Y VAN TROY	\$ 479,028.00	\$479,028.00	\$479,028.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'18.69"N, 99°12'37.63"O	Ninguna
226	VALENTIN GOMEZ FARIAS	10-235	CAMBIO DE PASTO SINTENTICO	CAMBIAR PASTO SINTETICO ACTUAL POR NUEVO COLOCACION DE MAYA PESCADOR PARA EVITAR QUE SALGA EL BALON HACIA LA CALLE Y COLOCACION DE PUERTAS	\$ 429,658.00	\$429,658.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'33.69"N, 99°13'56.28"O	Ninguna



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada

Alcaldía Álvaro Obregón
Dirección General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
227	VILLA PROGRESISTA	10-236	SUSTITUCIÓN TOTAL DEL TUBO DE DRENAJE, C. A. LÓPEZ MATEOS ENTRE MZ. 10-A Y 10-C	SUSTITUIR DE FORMA TOTAL EL TUBO DE DRENAJE DE LA C. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN CUAL ABARCA DE LA MZ. 10-A, 10-B, 10-C Y LOS ANDADORES FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA. EL CUAL BENEFICIARA UN APROXIMADO DE 80 PERSONAS LAS CUALES ESTAN EN RIESGO DURANTE LA ÉPOCAS DE LLUVIAS. SE PROPONE HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. QUE EL TUBO DE DRENAJE SEA DE MAYOR CAPACIDAD.	\$ 472,249.00	\$472,249.00	\$472,249.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'26.56"N, 99°14'34.62"O	Ninguna
228	VILLA SOLIDARIDAD	10-237	ANDADORES NUEVA IMAGEN URBANA INICIO EN ANDADOR4TO,3ERO,2DO Y 1ERO DE QUITANA ROO Y 1ER AND. DE GUANAJUATO (PINTURA PARA TODOS) (COTINUACIÓN 23-24)	CAMBIAR LA IMAGEN URBANA DE TODA LA COLONIA PARA EMBELLECERLA MEJOR Y SI SOBRA SE PINTARAN MUROS DE ANDADORES CON VARIEDAD DE GAMA DE COLORES INICANDO EN ANDADOR 4TO,3ERO,2DO Y 1ERO DE QUITANA ROO Y 1ER AND. DE GUANAJUATO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	\$ 357,498.00	\$357,498.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'59.09"N, 99°13'12.79"O	Ninguna
229	VILLA VERDUN	10-238	AREA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA, EN EL AREA SOCIAL.	ADECUACION DE ESPACIOS CONSTRUIDOS EXISTENTES PARA INSTALACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA INCLUYENDO SUSTITUCION DE CUBIERTA DE MULTIPANEL POR LOSA DE CONCRETO, LA REUTILIZACIÓN DE PUERTAS Y ADAPTACIÓN DE LAS MISMAS A NUEVO USO.	\$ 486,397.00	\$486,397.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°20'18.88"N, 99°15'20.73"O	Ninguna
230	ZENON DELGADO	10-239	PINTEMOS LA COLONIA	CONSISTE EN PINTAR LAS FACHADAS DE LA COLONIA CON PINTURA COMEX PARA EXTERIORES, CON MANO DE OBRA EN CALLE CHINAMECA, OTEAPAN, ZOCONUZCO Y OJAPAN CON CUATRO TONOS DE COLORES COMO: AZUL, VERDE, AMARILLO Y ANARANJADO. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, LA SELECCION DE LAS FACHADAS A PINTAR SERA POR SORTEO.	\$ 489,475.00	\$489,475.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'18.86"N, 99°12'53.13"O	Ninguna
231	ZOTOLTITLA	10-240	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO (CUARTA ETAPA) UBICADO ENTRE LAS CALLES CERRADA SETO DE VIOLETAS Y CERRADA DE ORQUIDEA	CONTINUACIÓN CON EL MURO DE CONTENCIÓN QUE DA A LA CALLE SETO DE VIOLETAS, INCLUYENDO EN ESTE LAS ZAPATAS O CIMENTACION NECESARIA PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCION DEL SEGUNDO PISO DEL ESTACIONAMIENTO, ASI COMO EL ZAMPEADO DE TALUD DEL FONDO DEL ESTACIONAMIENTO.	\$ 392,456.00	\$392,456.00	\$392,456.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'9.88"N, 99°14'7.66"O	Ninguna
232	19 DE MAYO	10-241	CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE	EN EL CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE INVIERNO, A LA ALTURA DEL NUMERO 12 Y COLINDANDO CON LA BARRANCA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO Y LA CONTINUIDAD CONSISTE EN COMPLETAR EL TRAMO MENCIONADO.	\$ 411,386.00	\$411,386.00	\$411,386.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'45.27"N, 99°15'10.15"O	Ninguna
233	1RA VICTORIA	10-242	CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA PRIMERA VICTORIA	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LOS PUNTOS MAS INSEGUROS DE LA COLONIA (CALLE SICILIANOS, TARENTES, MILNESES, ROQUE VELASCO, ANTIGUA VIA LA VENTA Y EN EL PARQUE PRIMERA VICTORIA, Y AREA DEL CENTRO INTERACTIVO) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 457,203.00	\$457,203.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.38643, -99.20383	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
234	1RA VICTORIA SECCION BOSQUES	10-243	POR UNA MEJOR MOVILIDAD	SE SOLICITA EL REENCARPETAMIENTO Y ARREGLO DE FUGAS DE AGUA EN LACALLE C, CALLE E Y CALLE G	\$ 492,910.00	\$492,910.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'13.88"N, 99°11'52.30"O	Ninguna
235	26 DE JULIO	10-244	PINTURA PARA LAS FACHADAS DE LAS CASAS	PINTAR LAS FACHADAS DE LAS CASAS DE LA COLONIA, DEL COLOR QUE CADA VECINO SELECCIONE PARA SU CASA Y HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 363,439.00	\$363,439.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'27.07"N, 99°15'4.50"O	Ninguna
236	2DA EL PIRUL (AMPL)	10-245	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL (CONTINUIDAD)	QUE SE COLOQUEN CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2, AL MENOS SEIS POR CALLE PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 380,205.00	\$380,205.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.37913, -99.24211	Se encuentra en proceso de cierre y conclusión administrativa por concepto de capitulo 6000
237	2DA JALALPA TEPITO (AMPL)	10-246	MEJORANDO SEGURIDAD	CÁMARAS DE SEGURIDAD CON CONEXIÓN AL C2, LOS PUNTOS A CONSIDERAR PARA LA COLOCACIÓN DE LAS MISMAS SE HARÁ MEDIANTE UNA ASAMBLEA VECINAL, SE DEBERA INICIAR EN LA CALLE LEONARDO BRAVO, CALLE TANTIMA Y CONTINUANDO POR LA CALLE TUXTILLA Y HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 510,060.00	\$510,060.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SEGURIDAD CIUDADANA	19.375362, -99.233504	Ninguna
238	ESTADO DE HIDALGO_	10-247	PROYECTO DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA PARA LA CALLE DE CANTIL DE LA CALLE DE RISCO HASTA CALLE DEL PASO	BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON FRANJAS SEPARADAS CON PIEDRA TIPO RÍO QUE PERMITA DELIMITAR LA ORILLA DEL PAVIMENTO, QUE SEAN COLADOS EN EL LUGAR O PREMEZCLADO A 14 M3 O 1MT3 PARA CONCRETO HECHO EN OBRA. DICHO MATERIAL NO PODRÁ ESTAR FUERA DEL LÍMITE DE 10 CM - 2CM ELLO PERMITIRÁ CONTAR CON MAYOR CALIDAD EN LA BANQUETA CUANDO ÉSTAS SEAN COLADAS EN EL LUGAR, UTILIZANDO PROCEDIMIENTOS MANUELES, MEDIANTE LA UTILIZACION DE MOLDES RIGIDOS SOBRE LA SUPERFICIE PARA EVITAR SU DEFORMACION EN EL VACIADO, PREVIENIENDO ESCURRIMIENTOS.	\$ 531,058.00	\$531,058.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'52.76"N, 99°14'33.37"O	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
239	LOMAS DE SANTA FE II	10-248	SUSTITUCION DE LUMINARIAS ACTUALES POR LUMINARIAS SOLARES LED EN AV JAVIER BARROS SIERRA	DESDE HACE 17 AÑOS QUE VIVO EN SANTA FE, EL CABLE DEL ALUMBRADO PUBLICO SE LO ROBAN, PERMANECEMOS SIN LUZ SOBRE LA AVENIDA. ESTE PROYECTO SOLUCIONA EL PROBLEMA, AL SUSTITUIR LAS LUMINARIAS ACTUALES POR LUMINARIAS SOLARES LED EN AV JAVIER BARROS SIERRA, DESDE EL INICIO DE LA AVENIDA EN LA GLORIETA VASCO DE QUIROGA, HASTA LA AVENIDA SANTA FE, EN AMBOS SENTIDOS. ESTE PROYECTO INCLUYE UNA LUMINARIA DE LED CON PANEL SOLAR Y BATERIA, SU INSTALACION EN CADA POSTE Y MANTENIMIENTO DE LOS POSTES. LA LONGITUD DE LA AVENIDA ES DE 1,600M Y EL NUMERO DE LUMINARIAS CONSIDERADAS ES DE 84, AUNQUE PEDIMOS QUE SE EXTIENDA EL PROYECTO HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE. ADJUNTO COTIZACION PARA MOSTRAR QUE EL COSTO DEL PROYECTO ABARCA LAS 84 LUMINARIAS PROPUESTAS, Y MAS.	\$ 718,023.00	\$718,023.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	SERVICIOS URBANOS	19.365384922091714, -99.25958207516652	Ninguna
240	BELEN DE LAS FLORES_	10-249	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS MAZANAS 6 Y 7	CAMBIAR LA RED DE AGUA POTABLE, DESDE AL LADO DEL LOTE 5, DE LA MZANA 6 HASTA EL FRENTE DEL LOTE 8 MZ. 6 YA QUE LA TUBERIA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN ESTOS MOMENTOS ES TUBERÍA DE FIBROCEMENTO, QUE YA ES MUY VIEJA, YA QUE CONSTANTEMENTE SE ROMPEN DICHSOS TUBOS DEJANDO CORRES MILIES Y MILES DE LITROS DE GUA POTABLE, Y SE TIENE QUE LLAMAR A LA DELEGACIÓN PARA QUE LO VENGAN A REPARAR. PERO EN VARIAS OCASIONES ESTOS TARDAN MUCHO Y ELAGUA QUE SE DERRAMA ES BASTANTE.	\$ 370,218.00	\$370,218.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°21'24.78"N, 99°14'7.18"O	Ninguna
241	LOMAS DE PLATEROS (U HAB) I	10-250	REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE TALUDES Y BARDAS DE CONTENCIÓN.	LIMPIEZA DE TODOS LOS TALUDES DE LA UNIDAD TERRITORIAL, ASÍ COMO DE LAS BARDAS DE CONTENCIÓN. REPARACIÓN DE LAS TALUDES Y BARDAS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DE ESTE AÑO PARA CONTINUAR CON EL PRESUPUESTO SIGUIENTE.	\$ 764,129.00	\$764,129.00	\$764,129.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'4.37"N, 99°12'7.67"O	Ninguna
242	LOMAS DE PLATEROS (U HAB) II	10-251	ENCHULANDO PASILLOS	CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LOS EDIFICIOS F-35,F-34,F-33,F-38,F-37,F-48,F-49,F-47, CIRCUITO 1 F-50,AV LOMAS DE PLATEROS DE LA UNDA HABITACIONAL LOMAS DE PLATEROS II	\$ 656,328.00	\$656,328.00	\$656,328.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'8.30"N, 99°11'49.06"O	Ninguna
243	OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION I	10-252	CAMBIO DE LA TUBERIA DEL DRENAJE C 8 Y C 4	SE NECESITA REEMPLAZAR LA TUBERÍA, PORQUE A LO LARGO DE LA MISMA EXISTEN FILTRACIONES Y TAMBIÉN HAY HUNDIMIENTOS EN LOS CUALES SE FILTRA LA BASURA Y HAY MALOS OLORES. EN ÉPOCA DE LLUVIA SE EROSIONA MÁS LOS BACHES. LAS CALLES DONDE SE CAMBIARA EL DRENAJE SON LAS CALLE 8 DESDE CALLE 17 HASTA AV. PADRE HIDALGO Y CALLE 4 DESDE CALLE 17 HASTA PADRE HIDALGO RESPECTIVAMENTE, ASÍ MISMO PONER EL ENCARPETADO	\$ 1,010,498.00	\$1,010,498.00	\$1,010,498.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'37.22"N, 99°12'19.33"O	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
244	OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION II	10-253	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 Y 1RA CERRADA DE CALLE 22.	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 Y 1RA CERRADA DE CALLE 22, YA QUE ESTÁN MUY DAÑADAS Y CON BACHES	\$ 952,479.00	\$952,479.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'30.07"N, 99°12'37.57"O	Ninguna
245	OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION I	10-254	DRENAJE SUSTENTABLE PAR EL OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION I	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO,SUSTITUIR EL TUBO DE CONCRETO SIMPLE DEL DRENAJE ACTUAL POR TUBO CORRUGADO (TUBO PAD) TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA EN CUANTO A DIAMETROS Y CARACTERISTICAS ESPECIFICAS .ESTE CAMBIO SE REALIZARA INICIANDO EN LA CALLE DOLORES DEL RIO #28 HASTA EL # 1 DE LA MISMA CALLE , EN LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION C.P.01408 EN ALVARO OBREGON O HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. EL CAMBIO INCLUYE LA CONECCION A CADA VIVIENDA.	\$ 1,211,752.00	\$1,211,752.00	\$1,211,751.98	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'25.90"N, 99°12'56.44"O	Ninguna
246	OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION II	10-255	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE EN C. 29 Y C. 30 (CONTINUACIÓN)	DAR CONTINUIDAD A CAMBIO DE TUBO DE DRENAJE, QUE SE ESTA REALIZANDO CON TUBO DE POLIETILENO DE 12 PULGADAS Y LE ESTÁN AGREGANDO CODOS DE 45. LA CONTINUACIÓN HASTA DONDE ALCANCE LE PRESUPUESTO.	\$ 963,606.00	\$963,606.00	\$578,037.02	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'17.33"N, 99°13'9.40"O	Proyecto PP 2023, Determinado en Asamblea Ciudadana por imposibilidad de Ejecución del Proyecto Ganador
247	SANTA FE KM 8.5	10-256	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VASCO DE QUIROGA	COLOCAR CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VASCO DE QUIROGA ENTRE C. CAMINO REAL A TOLUCA Y PROLONGACIÓN FCO. ZARCO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. LOS TRABAJOS CONTEMPLAN EL RETIRO DE ESCOMBRO, REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO.	\$ 335,315.00	\$335,315.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°22'46.33"N, 99°14'52.53"O	Ninguna
248	PREDIO LA ANGOSTURA	10-257	PAVIMENTACIÓN AL INTERIOR DE LA U.T. PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROYECTO 2022. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	DAR CONTINUIDAD A LA PAVIMENTACIÓN A LAS CALLES AL INTERIOR DE LA U.T. DE PREDIO LA ANGOSTURA PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROYECTO DEL 2022, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 432,597.00	\$432,597.00	\$0.00	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°19'57.68"N, 99°14'19.86"O	Ninguna
249	RESIDENCIAL MARIA ISABEL	10-258	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO EN TODAS LAS JARDINERAS	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO EN TODAS LAS JARDINERAS	\$ 360,425.00	\$360,425.00	\$0.00	Si	SI	100%	No	SERVICIOS URBANOS	19.33656552000728, -99.2241534708856	Se encuentra en proceso de cierre y conclusión administrativa por concepto de capitulo 6000
250	RESIDENCIAL LOS PINOS (U HAB)	10-259	IMPERMEABILIZACION DE AZÓTEAS Y CICLOPISTA	IMPERMEABILIZAR LAS AZÓTEAS DEL CONDOMINIO Y LA CICLOPISTA PARA EVITAR HUMEDADES Y FILTRACIONES HACIA LOS DEPARTAMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS	\$ 346,339.00	\$346,339.00	\$344,735.39	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°23'23.40"N, 99°11'25.70"O	Ninguna



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ALCALDÍA: ÁLVARO OBREGÓN

Periodo: Octubre - Diciembre 2023

No.	COLONIA	CLAVE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)			CONTRATADA	INICIADA	AVANCE %	CONCLUIDA	ÁREA EJECUTADORA	GEOLICALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO							
251	SEARS SEGUNDA SECCIÓN (U HAB)	10-260	AUTOMATIZAR LAS PUERTAS, INSTALAR CAMARAS DE SEGURIDAD Y LUMINARIAS SOLARES EN TODA LA UNIDAD	AUTOMATIZAR LAS PUERTAS PEATONALES (1 ES ABATIBLE Y 1 ES CORREDIZA) ASÍ COMO TAMBIEN LAS PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA DE AUTOMOVILES (2 PUERTAS SON DE DOS HOJAS ABATIBLES Y OTRAS DOS PUERTAS SON CORREDIZAS). CERRAR CON LAMINA LAS PUERTAS ACTUALES PARA QUE NO SE VEA PARA ADENTRO Y ADAPTARLAS PARA QUE SEAN AUTOMATIZADAS. DEBERA SER CON UN MOTOR DE MECANISMO HIDRAULICO PARA ALTO TRAFICO DE USO Y TENER CHAPA DE SEGURIDAD. EL CONTROL DE ACCESO POR CUAQUIERA DE LAS PUERTAS DEBERA SER VIA TELEFONO CELULAR. INSTALAR 20 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA QUE ABARQUEN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL. SI NOS ALCANZA EL PRESUPUESTO INSTALAR 35 LUMINARIAS SOLARES PARA EXTERIOR DE ALTO BRILLO. O HASTA DONDE NOS ALCANCE EL PRESUPUESTO.	\$ 315,531.00	\$315,531.00	\$315,430.92	Si	SI	100%	Si	DIRECCIÓN DE OBRAS	19°24'05.9"N 99°11'46.7"W	Ninguna

Nota: El presente avance financiero de las Unidades Territoriales que se encuentran en \$ 0.0 (cero pesos) es preliminar, toda vez que se encuentran en proceso de cierre y conclusión administrativa